		Číslo Smlouvy Objednatele: 1036-2022-571101    				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 40/22
		Komplexní pozemkové úpravy Bohdanovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Bohdanovice
Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12.10.2022
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.
Zastoupená: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Mg. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená: xxx – Pobočka Opava
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
1. Vedoucí společník: EKOTOXA s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 64608531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: rdb3fk8
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 382047743/5500
DIČ: CZ64608531DIČ: CZ64608531 

2. Druhý společník: GEOPORT, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČO: 27791645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51917
Zastoupená: Ing. Jiřím Skřivánkem, jednatelem společnosti GEOPORT, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I
PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU
1. Stanovení měrných jednotek a ceny u etapy 6.2.4
Předmětem dodatku je potřeba rozšíření obvodu z důvodů zajištění zpřístupnění pozemků a majetkoprávního vypořádání přístupových cest na příslušnou obec. Tato skutečnost byla zmíněna na sborech zástupců (únor – duben 2025) při projednávání etapy plánu společných zařízení, kde je tato potřeba zapracována. Plán společných zařízení je v současné době projednán se členy sboru zástupců, pobočkou obeslány DOSS a telefonicky s předsedou komise RDK navržen vhodný termín k posouzení do RDK. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit práce o etapu: 
· 6.2.4 a)	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - dodatečné ZPH
Počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) je stanoven zpracovatelem na 11, cena za MJ činní 5 500,00 Kč bez DPH. Termín pro odevzdání se stanovuje na 30.08.2025.
Zdůvodnění navýšení ceny je malý počet MJ, kdy práce v terénu je sice méně, ale obsah elaborátu ZPH je stejně obsáhlý jako při více MJ.
2. Ostatní změny vyvolané rozšířením obvodu
Z důvodu rozšíření obvodu dojde také k rozšíření výměry komplexní pozemkové úpravy, tedy počtu MJ a s tím související nárůst ceny bez DPH celkem v Kč. Dle informací od zpracovatele jde o nárůst 5 ha u následujících etap:
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") z původních 674 ha na 679 ha;
· 6.3.2 Aktualizace PSZ 11) z původních 674 ha na 679 ha
· 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ z původních 674 ha na 679 ha.
Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změna Článku III. Cena za provedení díla
V souvislosti s uvedenými změnami se nahrazuje tabulka v Článku III. Cena za provedení díla v bodu 3.1. smlouvy o dílo takto:
[image: ]
4. Posun termínu u etap 6.3.1 a 6.3.2
Z důvodu časové náročnosti výše uvedeného rozšíření obvodu dojde k posunu termínu u následujících etap:
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (vč. 6.3.1 i) a) a dalších – z původního termínu 1.7.2025 na 30.10.2025;
· [bookmark: _Ref50585481]6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – z původního termínu 30.1.2026 na 30.5.2026.
Veškeré změny jsou promítnuty do položkového výkazu činnosti při KoPÚ Bohdanovice, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. II
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.

2.2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.





PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOTOXA s.r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Brně
Datum: 01.07.2025		Datum: 01.07.2025




_________________________________			________________________________
Mgr. Dana Lišková						Ing. Martin Vokřál	
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu			Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 
pro Moravskoslezský kraj					vedoucí společník smlouvy o sdružení
								do společnosti  „EKOTOXA-GEOPORT“ 
V z.
Ing. Kateřina Neumanová
Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK




Příloha: Položkový výkaz činností
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2 158 673,75 Kč         

1 453 484,67 Kč         

328 636,00 Kč            

3 940 794,42 Kč         

827 566,83 Kč            

4 768 361,25 Kč         Celková cena Díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


