Číslo smlouvy objednatele: 	911-2019-571101/5    :
Číslo smlouvy stavebníka: 	15PT-001058
Číslo smlouvy zhotovitele:	13/2019
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dub u Nového Jičína

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dub u Nového Jičína
[bookmark: _Hlk200630650]DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18. 10. 2019
včetně uzavřených Dodatků č.1, 2, 3, 4
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 

	[bookmark: _Hlk15279878][bookmark: _Hlk15280100][bookmark: _Hlk21602803]Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Nový Jičín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01  Nový Jičín

	Telefon:
	

	E-mail :
	

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“) 

	[bookmark: _Hlk200630611]Zhotovitel:
	"ORIS" spol. s r.o.

	Sídlo:
	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc

	Zastoupen:
	jednatelem  Petrem Machalou

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Petr Machala

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	

	Telefon:
	

	E-mail :
	

	Bankovní spojení:
	Raiffaisen BANK-Olomouc

	Číslo účtu:
	1025500073/5500

	IČO:
	42767661

	DIČ:
	CZ42767661

	ID DS:
	8dsrqkn

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	


(dále jen „zhotovitel“)  

	[bookmark: _Hlk200630799]Stavebník :
	Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

	Sídlo:
	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

	
	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

	Zastoupen:
	Ing. Karlem Chudárkem, 
ředitelem Správy Zlín

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
Ing. Marek Bednář

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	

	Adresa:
	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

	Telefon:
	

	E-mail :
	

	ID DS:
	zjq4rhz

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	30007-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „stavebník“)                                                                                                                                                                                                                                    
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením Článku XII. odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle Článku I. vypracování zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dub u Nového Jičína“, které budou zahrnovat i stavbu I/35 Lešná – Palačov. (dále jen „KoPÚ Dub u NJ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.5  (dále jen „dodatek“).
[bookmark: _Hlk200630868]

1. PREAMBULE
Předmětem dodatku je změna údajů u smluvních stran.
Pokračování přerušení prací na základě proběhlého jednání mezi Státním pozemovým úřadem – Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín a Ředitelstvím silnic a dálnic s.p., Správa Zlín.




2. PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Hlk85624404]2.1	Změna údajů smluvní strany
Na základě skutečnosti dochází ke změně údajů u smluvních stran tak, jak je uvedeno na první a druhé straně tohoto dodatku.
2.2	Pokračování přerušení prací
Smluvní strany se tímto dodatkem, v souladu se „Zápisem z jednání ve věci pozemkových úprav v k.ú. Palačov, Dub u Nového Jičína, Starojická Lhota“ sepsaným mezi Státním pozemovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín a Ředitelstvím silnic a dálnic s.p., Správa Zlín, dohodly pokračovat v pozastavení prací dle smlouvy o dílo, včetně všech dodatků, a to ode dne podpisu tohoto dodatku do 31.12.2027. 
K opětovnému zahájení prací vyzve objednatel zhotovitele:
· tři měsíce před jejich zahájením, a to písemně.  Na základě této písemné výzvy objednatele smluvní strany uzavřou nový dodatek, který bude obsahovat konkrétní přepočet rozsahu plnění prací a stanoví nové termíny ukončení a předáni za účelem dokončení díla,
· smluvní strany výslovně souhlasí, že po dobu pozastavení prací nebudou mezi sebou uplatňovat žádná vzájemná peněžitá plnění jinak stanovená smlouvou o dílo (kupř. účelné vynaložené náklady, sankce, záruky), 
· Zápis z jednání ve věci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Palačov, Dub u Nového Jičína, Starojická Lhota ze dne 26.5.2022 jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku a tvoři jeho nedílnou součást.

3. 	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1	Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.
3.2	Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon ač. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.3.	Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy čís. 911-2019-571101    objednatele, stavebníka čís. 15PT-001058 a čís. 13/2019 zhotovitele zůstávají beze změn.
3.4	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě od ílo nebyl sepsán tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
· 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Místo: Ostrava	Místo: Zlín
Datum: 30.06.2025	Datum: 27.06.2025




elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
Mgr. Dana Lišková	Ing. Karel Chudárek
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	ředitel Správy Zlín
pro Moravskoslezský kraj	


elektronicky podepsáno
________________________________ 	
V z.
Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitelky 
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj




"ORIS" spol. s r.o.
Místo: Olomouc
Datum: 30.06.2025




elektronicky podepsáno
___________________________
Petr Machala
jednatel


Příloha :
· zápis z jednání

Strana 17
