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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bylnice
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú, Bylnice
DODATEK Č. 2 
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 372   
E-mail: r.hak@spucr.cz  
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
vedoucí společník: 
Geocentrum spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř.  Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník: 
geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: 6ejp3k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2023 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bylnice“ ve znění pozdějších dodatků.
2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bylnice“. Jedná se o snížení počtu MJ u dílčích částí 6.2.4, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2. a hlavního celku 6.4. Důvodem změny je zohlednění skutečného rozsahu zhotovitelem provedených služeb. Pobočka Zlín s uvedeným vyslovila souhlas.
3. Hodnota služeb, které nebudou provedeny (méněprací) činí 212 850 Kč bez DPH. Změna dle tohoto dodatku č. 2 je posuzována v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková cena díla bude snížena o 212 850 Kč bez DPH. 
4. Tato změna smlouvy je v pořadí první změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 6 966 450,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 7 565 505,00 Kč bez DPH. Změna smlouvy na základě dodatku č. 1 nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Hodnota změny řešené tímto dodatkem č. 2, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona, činí 212 850 Kč bez DPH (mínus 212 850 Kč bez DPH), což odpovídá 2,81 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1
5.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.  


I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
648 MJ x 2 970 Kč = 1 924 560 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
870 MJ x 412,50 Kč = 358 875 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
870 MJ x 880 Kč = 765 600 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
870 MJ x 1 650 Kč = 1 435 500 Kč

6.4 Mapové dílo
870 MJ x 522,50 Kč = 454 575 Kč

II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]3.1   Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 655 995,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	3 242 085,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	454 575,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	7 352 655,00 Kč

	DPH 21 %
	1 544 057,55 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	8 896 712,55 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“

Ve Zlíně dne: 7. 7. 2025		V Olomouci dne: 4. 7. 2025
		



„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Petr Liška
ředitelka		jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
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