Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 12-2018-504201
Č.j. objednatele: SPU 275163/2025/miko
UID dokumentu: spudms00000015730851 

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 12-2018-504201), uzavřené dne 18. 01. 2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů
v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka, Část 2) k.ú. Klášter u Nepomuka“ (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Petra Heroutová DiS , vyšší rada Pobočky Plzeň
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850 
E-mail:																plzensky.kraj@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:						                                        GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo: 							                                        Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						                                   Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	       Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	       xxxxx
Telefon: 						                                       xxxxx / xxxxx
E-mail: 						                                            xxxxx
ID DS: 						                                            7s47464
Bankovní spojení: 					                              KB Plzeň
Číslo účtu: 						                                       21106-381/0100
IČ: 							                                           25227751
DIČ: 							                                           CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235. 
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona bylo zjištěno, že část řešeného území východně od železniční trati Plzeň – Nepomuk rozdělené navíc řekou Úslavou nelze zpřístupnit tak, aby byly splněny normy ČSN pro zajištění přístupu na pozemky vlastníků. Zamýšlené zpřístupnění z území západně od železniční trati mostem nad Úslavou využít nelze, právě s ohledem na ČSN. Zpřístupnění této části řešeného území musí být řešeno separátně, legalizací nyní využívaných dvou hospodářských sjezdů ze silnice třetí třídy III/11745. Tato skutečnost vyžaduje rozšíření řešeného území o část k.ú. Vrčeň a k.ú. Dvorec, ve kterých se tyto sjezdy nacházejí. Majetkoprávní poměry v rozšířené části řešeného území pak umožní navrhnout nově pozemky ve vlastnictví fyzických a právnických osob tak, aby byly splněny podmínky přístupu pro jednotlivé vlastníky. Dále v rámci tohoto rozšíření jsou navrženy ještě dvě drobné změny z důvodů zpřístupnění, které ovšem nemají vliv na počet MJ ani plochu řešeného území.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Klášter u Nepomuka tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek etap: 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - RP v trvalých porostech, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Aktualizace plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo. 
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (dle Dodatku č. 4)
	4 915 850,-Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,- Kč

	Vícepráce bez DPH
	120 300, -Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	5 036 150,- Kč

	DPH 21%
	1 057 591,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	6 093 741,50 Kč




	

	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	    3.4. Přípravné práce


	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - RP v trvalých porostech
	
ha
	1
	
15 000,00
	15 000,00
	již odevzdáno
	30. 10. 2025

	


3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	


100 bm
	4
	
10 000,00
	40 000,00
	již odevzdáno
	30. 10. 2025

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	
	2
	
20 000,00

	40 000,00
	již odevzdáno
	30. 10. 2025

	
3.4.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	
ha
	1
	
9 000,00
	9 000,00
	již odevzdáno
	30. 10. 2025

	Přípravné práce celkem (3.4.2., 3.4.3. a 3.4.6.) bez DPH v Kč
	104 000,00
	---
	---

	
     3.5. Návrhové práce

	
3.5.1
	
Aktualizace plánu společných zařízení
	
ha
	1
	
13 000,00
	13 000,00
	již odevzdáno
	30. 10. 2025

	


3.5.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	

ha
	689
	
600,00
	413 400,00
	30. 12. 2025
	---

	
	Vícepráce dle dodatku č. 5 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	
	+ 5
	
600,00
	3 000,00
	30. 12. 2025
	31. 03. 2026

	Návrhové práce celkem (3.5.1. a 3.5.2.) bez DPH v Kč
	16 000,00
	--
	--

	   3.6. Mapové dílo

	

3.6. 
	Mapové dílo
	

ha
	856 
	300,00
	256 800,00
	do 3 měsíců
od výzvy objednatele
	---

	
	Vícepráce dle dodatku č. 5 – Mapové dílo
	
	+ 1
	
300,00
	300,00
	
	

	   Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
	 300,00
	--
	--



2. Dále je předmětem dodatku změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzensky.kraj@spu.gov.cz.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 08. 07. 2025                                                           V Plzni dne 07. 07. 2025

Za objednatele:							                                          Za zhotovitele:

         



[bookmark: _Hlk40942839]	……………………………………….	……………………………………….
	Ing. Jiří Papež	Ing. Zdeněk Hrubý
	ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel 
	Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.



































Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko
2

