			Číslo smlouvy Objednatele : 412-2023-544101
			Číslo smlouvy Zhotovitele : 031 60/23
			Komplexní pozemkové úpravy Studené
DODATEK č. 3 
ke smlouvě o dílo č. obj. 412-2023-544101, č. zhot. 031 60/23 ze dne 16.05.2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Čadovou a Ing. Reginou Filipovou, Pobočka Ústí nad Orlicí 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 601584037, +420 725002578
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk109988428]Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a Geodezie Východní Čechy s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: 	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxx, odpovědný projektant 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxx
E-mail: xxxx
ID datové schránky: 	gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ64255611
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 3 je změna rozsahu plnění dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a s tím související změna hodnoty závazku ze smlouvy.
Změna hodnoty závazku ze smlouvy
Předmětem dodatku č. 3 je úprava hodnoty změny závazku ze smlouvy. Rozsah méněprací souvisí s rozsahem skutečně provedených prací.
6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy (-17 MJ)
6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (-37 MJ)
6.3.1 i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (-5 MJ)
6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy (-1 MJ)
Cena díla
Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III bodě 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků.

Původní cena díla ve znění smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 067 450,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	537 449,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	112 200,00 Kč

	Cena díla dle smlouvy o dílo 
	1 717 099,00 Kč

	DPH 21 %
	360 590,79 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 077 689,79 Kč



	Změna ceny díla dle Dodatku č. 3 (méněpráce) 	 -101 860,00 Kč bez DPH

Nová cena díla ve znění dodatku č. 3
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 067 450,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	435 589,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	112 200,00 Kč

	Cena díla dle smlouvy o dílo 
	1 615 239,00 Kč

	DPH 21 %
	339 200,19 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 954 439,19 Kč


	

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a 2, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu Smlouvy v celém rozsahu.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Místo Pardubice		Místo: Vysoké Mýto
Datum: 8.7.2025		Datum: 8.7.2025

„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel společnosti
              pro Pardubický kraj
              Státní pozemkový úřad
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