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DODATEK č. 3 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 1041-2024-508207  
 
(dále jen „smlouva“) 
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 
  
mezi smluvními stranami 
 

Objednatel: 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
Pobočka Chomutov 
Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
zastoupený: 	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Ivana Hrstková, Ed. D., odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov 
     Tel.:                                                                                    +420 725 901 492 
      E-mail: 						chomutov.pk@spu.gov.cz 
      ID DS: 						z49per3 
      Bankovní spojení: 				ČNB 
      Číslo účtu:						3723001/0710 
      IČO: 						01312774 
      DIČ: 						CZ01312774 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel: 

Jméno: 						ALGON, a.s. 
Sídlo: 							Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 
    zastoupený: 	Petrem Študlarem, předsedou představenstva 
    Tel./fax: 						xxxxxxxxxxxx 
    E-mail: 						xxxxxxxxxxxx
    ID DS: 						j7hccvi 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxx 
    Tel./fax: 						xxxxxxxxxxxx
    E-mail: 						xxxxxxxxxxxx
    Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s. 
    Číslo účtu: 						78-2124090297/0100 
    IČO:							284 20 403 
    DIČ: 						CZ28420403 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403. 

(dále jen „zhotovitel“) 
  

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy 
1. S ohledem ke stanoveným předpokládaným termínům uvedeným zadavatelem v zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na předmětnou stavbu cesty HPC 3 a mostku M1 v k.ú. Hrušovany u Chomutova, lhůt pro plnění uzlových bodů-lhůt pro jednotlivé fáze stavby, k nimž se zhotovitel zavázal a skutečnému termínu nabytí účinnosti smlouvy o dílo je nutné provést korekci lhůt plnění uvedených v Čl. V odst. 4 smlouvy o dílo.
2. V podmínkách stanovených zadávací dokumentací předpokládal zadavatel ukončení zadávacího řízení v termínu do 30.09.2024 s tím, že předpokládaný termín zahájení stavebních prací určil do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Účinnost smlouvy byla dle Čl. XIX odst. 6 stanovena na den zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (dále jen „Žádost“) poté, co byla smlouva uveřejněna v registru smluv. Zaregistrování předmětné Žádosti předpokládal objednatel do konce září 2024.  
Vlastní zaregistrování Žádosti však proběhlo až dne 22.11.2024, tedy cca. až 52 dní oproti předpokládanému termínu, čímž vznikl v uzavřené smlouvě o dílo rozpor mezi lhůtou pro dokončení stavebních prací: 30.04.2025, lhůtou pro předání a převzetí dokončeného díla: 15.05.2025 a zhotovitelem navrženými lhůtami pro uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby, uvedených v Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo. 
Dle těchto smluvních lhůt měl zhotovitel provést poslední stavební práce – Osazení svodidel s lhůtou plnění do: 211 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Jak výše uvedeno, účinnost smlouvy nastala dnem 22.11.2024, čímž spolu s přípočtem 211 dnů mohl zhotovitel plnit stavební práce až do dne 23.06.2025 (lhůta vychází na 21.06.2025 sobotu, čím došlo k posunu na nejbližší pracovní den).   
3. Na základě výše uvedených skutečností se posouvají lhůty plnění uvedené v Čl. V odst. 4 smlouvy o dílo takto:
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: z 30.04.2025 na 23.06.2025
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: z 15.05.2025 na 08.07.2025
 

Čl. II Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1041-2024-508207 ze dne 11.10.2024 nedotčené dodatkem č. 1 až 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 1041-2024-508207 s názvem HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně jeho případných změn, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, včetně jeho případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy byl uveřejněn v registru smluv. 
6. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 


 	V Teplicích dne 08.07.2025	 			V Praze dne 07.07.2025




	„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 			……………………………………
Objednatel						Zhotovitel
Mgr. Jaroslava Kosejková				Petr Študlar
ředitelka Krajského pozemkového úřadu		předseda představenstva ALGON, a.s.
pro Ústecký kraj					
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