Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rychnov na Moravě

DODATEK Č. 10

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 834-2018-544101, číslo smlouvy zhotovitele: 17/18 ze dne 6.8.2018 na realizaci veřejné zakázky „KoPÚ Rychnov na Moravě“ (dále „KoPÚ“), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami:

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Radka Stříteská, odborný rada, Pobočka Svitavy

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 725 184 842

	E-mail :
	R.striteska@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Společnost tří účastníků: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, AZIMUT CZ spol. s r.o. a allGeo-Ing. Lubor Pekarský, s.r.o.; reprezentant Hanousek s.r.o.

	V plné moci za sdružení jedná:
	Ing. David Dohnal, jednatel společnosti Hanousek s.r.o. 

	Sídlo:
	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

	Zastoupen:
	Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti

	ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Ing. David Dohnal, jednatel společnosti

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	gksfyds

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s., pobočka Prostějov

	Číslo účtu:
	231956210/0300

	IČO:
	29186404

	DIČ:
	CZ29186404

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Davidem Dohnalem, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.


(dále jen „zhotovitel“)
V souladu s ustanovením bodu 12.2. Čl. XII smlouvy o dílo přistupují k uzavření tohoto dodatku.
Čl. I
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:
· 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů
     snížení o 3 MJ (ze 130 MJ na 127 MJ)
· 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků
[bookmark: _Hlk151011250]     snížení o 5 MJ (z 1830 MJ na 1825 MJ)
· 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
     snížení o 5 MJ (z 1830 MJ na 1825 MJ)
· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
[bookmark: _Hlk120547107]snížení o 2 MJ (ze 180 MJ na 178 MJ)
· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
     snížení o 1 MJ (ze 40 MJ na 39 MJ)
· 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
     snížení o 5 MJ (z 1830 MJ na 1825 MJ)
· 3.6. Mapové dílo
     snížení o 5 MJ (z 1830 MJ na 1825 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 9. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.
Výše snížení v rámci dodateku č. 10 činí 18 700,00 Kč bez DPH.

Čl. II
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 10 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – položkový výkaz činností.

  Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.



	V Pardubicích dne 8.7.2025
	V Prostějově 8.7.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
„elektronicky podepsáno“
	


	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
	

Ing. David Dohnal, jednatel společnosti 



1

3

