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Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Medlovice u Uh. Hradiště


DODATEK   č.  5   SMLOUVY  O  DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Medlovice u Uherského Hradiště uzavřené dne 30. 7. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Ing. Petrem Jarotkem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, +420 606 776 692
E-mail: j.vavra1@spucr.cz, p.jarotek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X 
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ2576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 30. 7. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Medlovice u Uherského Hradiště“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“) ve znění pozdějších dodatků.
2. Tímto dodatkem č. 5 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Medlovice u Uherského Hradiště“. Jedná se o zvýšení počtu MJ u dílčí části 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených, respektive zařazení nové položky 6.2.5.a), neboť předmětná dílčí část již byla zhotovitelem splněna a objednatelem zaplacena. Důvodem pro zvýšení počtu MJ je skutečnost, že katastrální úřad zapsal poznámku Zajištění nemovitosti dle ust. § 79g odst. 1 trestního řádu ke třem pozemkům uvedeným na LV č. 223.  Tyto pozemky byly v obvodu komplexních pozemkových úprav a v důsledku nastalé situace je nutné jejich převedení do pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Tuto změnu nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předpokládat. Pobočka Uherské Hradiště s uvedeným vyslovila souhlas.
Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 27 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 1,46 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
Tato změna smlouvy je v pořadí pátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o třetí změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 1 887 450 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byly upraveny termíny plnění přípravných prací. Hodnota změny dle dodatku č. 2 je ve výši 92 150 Kč bez DPH (plus 22 400 Kč bez DPH a mínus 69 750 Kč bez DPH), což odpovídá cca 4,88 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 3 byly upraveny termíny plnění návrhových prací. Hodnota změny dle dodatku č. 4 je ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ ve výši mínus 245 600 Kč bez DPH, což odpovídá cca 13,01 % původní hodnoty smlouvy o dílo.  
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě původního znění smlouvy.
    
I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:
Zvýšení počtu měrných jednotek:

6.2.5.a) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
           	     11 MJ x 2 500 Kč = 27 500 Kč

II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
1. 
0. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   775 400,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   723 100,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   123 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 622 000,00 Kč

	DPH 21 %
	   340 620,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	     1 962 620,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 

	Ve Zlíně dne: 8. 7. 2025   		          	     	    
Za objednatele:	
	V Brně dne: 8. 7. 2025   

Za zhotovitele:
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