Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1327-2021-504201
Č.j. objednatele: SPU 275644/2025/miko
UID dokumentu: spudms00000015732590

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1327-2021-504201), uzavřené dne 07. 10. 2021
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Starý Smolivec“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Starý Smolivec (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Petra Heroutová, DiS. , vyšší rada Pobočky Plzeň
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850 
E-mail:																plzensky.kraj@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:															GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo: 																Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx
Telefon: 															xxxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																s85762s
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 															0720092329/0800
IČ: 																	40527514
DIČ: 																	CZ40527514

(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci zpracování etapy 6.3.1 Plán společných zařízení je navrženo opatření ve stávající trase zatrubněného HOZ 211_0277. Jeho závěrečná trasa ovšem zasahuje do sousedního k. ú. Pozdyně, tedy mimo předmětný obvod KoPÚ-RP Starý Smolivec. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit obvod PÚ Starý Smolivec o pozemky p. č. 606, p. č. 607/1, p. č. 636/3 a část p. č. 636/2 v k.ú. Pozdyně. 
Daný záměr byl s dotčenými vlastníky předem projednán a odsouhlasen. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Starý Smolivec tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 
Práce na další zpracování KoPÚ-RP Starý Smolivec jsou v současné době přerušeny SPÚ, Pobočkou Plzeň dopisem č. j. 049595/2025/Her. ze dne 10. 2. 2025. Důvodem pro přerušení je zpracování geotechnického průzkumu. Práce budou přerušeny do doby, kdy budou požadované podklady zajištěny. Následně budou nově stanoveny termíny dokončení jednotlivých dílčích částí (6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona).
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek u etapy: 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.11 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (dle Dodatku č. 2)
	2 288 000,- Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,- Kč

	Vícepráce bez DPH
	48 000,- Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 336 000,- Kč

	DPH 21%
	490 560,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 826 560,- Kč




	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	  6.2.	  Hlavní celek 1 „Přípravné práce“


	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	
ha
	1
	8 000,00
	8 000,00
	již odevzdáno
	31. 12. 2025

	

6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	

100bm
	4
	

8 000,00
	32 000,00
	již odevzdáno
	31. 12. 2025

	6.2.11
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1
	8 000,00
	8 000,00
	již odevzdáno
	31. 12. 2025

	   Přípravné práce celkem (6.2.9) bez DPH v Kč	
	48 000,00
	-
	-




2. Dále je předmětem dodatku změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzensky.kraj@spu.gov.cz.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Plzni dne 09. 07. 2025                                                            V Plzni dne 08. 07. 2025

Za objednatele:							                                          Za zhotovitele:

       


[bookmark: _Hlk40942839]	……………………………………….	……………………………………….
	Ing. Jiří Papež	Martin Voráček
	ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel společnosti
	Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.



Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko
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