		
	
		Komplexní pozemkové úpravy Malíkov
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Malíkov.
DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1133-2023-544101, Č. ZHOT. 26/23 ZE DNE 27.9.2023
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese B. Němcové 231, 530 02 Pardubice. 
Zastoupená:  Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
       Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro     Pardubický kraj
           V technických záležitostech zastoupená:   Ivou Hamerskou, vrchním referentem KPÚ pro        Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
   Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 877 295
E-mail: i.hamerska@spu.gov.cz.
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel 
Vedoucí týmu: Ing. Petr Kubů
Zástupce vedoucího týmu: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu:31405/0300
DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Předmět Dodatku č. 2
Předmětem dodatku č. 2 je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla a prodloužení termínu předání k akceptačnímu řízení dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i)a) Smlouvy, 6.3.1i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy a 6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy.
Na základě tohoto dodatku dochází k následujícím změnám:
· 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
snížení o 4 MJ (z 242 MJ na 238 MJ)
· 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
snížení o 6 MJ (ze 132 MJ na 126 MJ)
· 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)
· 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
snížení o 7 MJ (z 32 MJ na 25 MJ)
· 6.2.7 Rozbor současného stavu
snížení o 2 MJ (z 242 MJ na 240 MJ)
· 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
snížení o 2 MJ (z 242 MJ na 240 MJ) 
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
snížení o 2 MJ (z 242 MJ na 240 MJ)
· 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
snížení o 2 MJ (z 242 MJ na 240 MJ)
· 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
Snížení o 2 MJ (z 242 MJ na 240 MJ).

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích částí a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)		2 432 100,00 Kč
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1
(bez DPH)								2 643 570,00 Kč
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 2
(bez DPH)								2 564 300,00 Kč

Předmětem tohoto dodatku je také prodloužení termínu předání k akceptačnímu řízení u níže uvedených dílčích částí z 30. 9. 2025 na 31. 3. 2026:

6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení /“PSZ“) 
6.3.1i)a) – Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i)a) Smlouvy
6.3.1i)b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy
stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy
6.3.1i)c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy.

Důvodem prodloužení termínu předání k akceptačnímu řízení u výše uvedených dílčích částí je skutečnost, že pro návrh vodohospodářských opatření v katastrálním území Malíkov je nutné zpracovat geotechnický průzkum, pro který je uzavřena smlouva s termínem plnění do 15. 8. 2025 a na základě kterého bude možné dokončit návrh plánu společných zařízení.
 


Článek II.
Závěrečná ustanovení
1.  Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2.  Smluvní strany jsou se plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouvy doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Pardubice		Místo: Praha
Datum dle elektronického podpisu		Datum dle elektronického podpisu
         10.07.2025		10.07.2025



________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel
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