DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Dodatek") 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, na adrese Kotlářská 931/53, 602 00 Brno. 
Zastoupená: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ludmila Podracká, Pobočka Brno
 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 559 300
E-mail: brno.pk@spucr.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
Zapsán: je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku.
Zastoupená: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c., děkan
Ve smluvních záležitostech zastoupená: doc. Ing. Karel Šuhajda Ph.D., proděkan pro rozvoj fakulty
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: yb9j9by
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 10006 - 98 330 621 / 0100
DIČ: . CZ00216305
(„Zhotovitel“)
V průběhu zpracování studie odtokových poměrů pro k. ú. Rajhradice s vlivem na povodňové ohrožení obce Rajhradice vyvstala potřeba zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro dokumentaci technického řešení ochranných hrází v lokalitě Ivanovický potok a lokalitě Dunávka. O dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu byl na kontrolním dni 23.4.2025 v rámci KoPÚ v k. ú. Rajhradice stanoven posun termínů ukončení jednotlivých etap studie o 4 měsíce. Cena díla se nemění.

Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 124-2024-523201 ve znění Dodatku č. 1 mění následovně:


I.
Čl. III Doba a místo Plnění nově zní:
Dílo vymezené v čl. I. Smlouvy a Přílohy č. 1 bude zhotoveno a předáno Objednateli v následovně:
Dokumentace technického řešení se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů státní správy: původní termín předání 31.7.2025 se mění na nový termín 28.11.2025
Dokumentace technického řešení se zapracovanými připomínkami Regionální dokumentační komise: původní termín předání 30.9.2025 se mění na nový termín 30.1.2026
Hotové Dílo bude předáno Objednateli nejpozději: původní termín 28.11.2025 se mění na nový termín 27.2.2026 


II. 
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.









Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Vysoké učení technické v Brně
Pobočka Brno 		Fakulta stavební
                                                                                             
Datum 4.7.2025		Datum 9.7.2025




________________________________ 	___________________________
Ing. Miroslava Priessnitzová					doc. Ing. Karel Šuhajda Ph. D.
Vedoucí Pobočky Brno					proděkan pro rozvoj fakulty                                                  
	
	

	
	

	
Za správnost: Ing. Radmila Navrátilová          
	



