 
D O D A T E K   č.   7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 221002/2021 a 221003/2021,
číslo smlouvy objednatele: 4-2021-544101 ze dne 15.2.2021
 
„Komplexní pozemkové úpravy Stolany a Čejkovice u Mladoňovic“

I. SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslava Vašková, Pobočka Chrudim 
Adresa:	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.:	+420 727 966 745, +420 602 387 410	 
E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a			
Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.    	
Sídlo:	Pražská 135, Popkovice, 530 06 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
Tel.:	XXX	
E-mail:	XXX
ID DS:	pq47pfm	
Bankovní spojení:	MONETA MONEY Bank a.s.	
Číslo účtu:	9708402524/0600 		
IČ:	60934875 	
DIČ:	CZ60934875	
Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)


II. PŘEDMĚT DODATKU 
V souladu se zněním bodu 3.2. a bodu 20.1. smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Stolany a ke KoPÚ Čejkovice u Mladoňovic jsou méněpráce na základě skutečného počtu fakturovaných MJ v rámci obou KoPÚ. U dílčích částí 6.3.5 u obou KoPÚ dochází ke snížení počtu MJ z 1 MJ na 0 MJ fakturovaných.

Celková výše snížení činí částku 6 000,- Kč bez DPH.


Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku 3. Cena díla se bod 3.1 mění takto:

Cena za řádné a včasné provedení Díla se zahrnutím dodatečných služeb a méněprací na základě odůvodněných nepodstatných změn závazku dle dodatku č. 1 a 6 a méněprací dle dodatku č. 7 činí:

	Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 286 830,00 Kč

	Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH
	   762 400,00 Kč

	Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH
	   217 050,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 266 280,00 Kč

	DPH 21 %
	   475 918,80 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	     2 742 198,80 Kč


 
Podrobnosti kalkulace ceny obsahují upravené položkové výkazy činností pro KoPÚ Stolany a KoPÚ Čejkovice u Mladoňovic, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.  			 

 
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

V Pardubicích dne: 11.7.2025			V Pardubicích dne: 10.7.2025  

Za objednatele:					Za zhotovitele:




„elektronicky podepsáno“


……………………………				………………………………
Ing. Miroslav Kučera					Ing. Zbyněk Pilař	
ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti
pro Pardubický kraj  
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