Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 6/2018-504202
Č.j. objednatele: SPU 250893/2025 
UID: spudms00000015685560 

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy 6/2018-504202) uzavřené dne 10. 4. 2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trhanov a Chocomyšl“, pro komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Chocomyšl (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Kaiser, odborný referent Pobočky Domažlice
Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: 															+ 420 727 956 737; + 420 727 956 739
E-mail:																domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxx
Telefon: 															xxx
E-mail: 																xxx
ID DS: 																7s47464 
Bankovní spojení: 												KB a.s.
Číslo účtu: 															21106-381/0100
IČ: 																	   	25227751
DIČ: 																	CZ25227751
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o samostatné méněpráce u dílčí části 3.4.3, tj. změna počtu MJ ve výši -3 MJ.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro konečné finanční vypořádání této smlouvy pozemkových úprav je nezbytná změna dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, která se v rámci plnění předmětu díla nebude realizovat. Počet měrných jednotek v rámci této dílčí části je stanoven na 0.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.
	Původní celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1-4
	1 780 900 Kč

	Méněpráce bez DPH
	· 36 000 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 744 900 Kč

	DPH 21 %
	366 429 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 111 329 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	
	

	3.4.3
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	-3
	12 000 
	-36 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 14.07.2025	                                      	V Plzni dne 05.07.2025
Viz datum v elektronickém podpisu								 	Viz datum v elektronickém podpisu						
Za objednatele:															Za zhotovitele:
„elektronicky podepsáno“												„elektronicky podepsáno“




………………………………………..                            		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser				           									Ing. Zdeněk hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice                                        		jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad  	                         	        	               GEO Hrubý spol. s r.o.                               
























	Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 6/2018-504202 - KoPÚ v k.ú. Chocomyšl
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	15 
	3 000 
	45 000 
	31.10.2018

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	288
	1 000 
	288 000 
	31.5.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb
	 100 bm
	118
	2 000 
	236 000 
	31.10.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	 100 bm
	2
	8 500
	17 000
	30.10.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	3
	12 000 
	36 000  
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.3
	Méněpráce Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	-3
	12 000 
	-36 000  
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	288
	400 
	115 200 
	30.6.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	288
	500 
	144 000 
	30. 10. 2021

	 
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce
	ha
	2
	5 500 
	11 000 
	30.11.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	856 200 
	30.11.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	288
	1 000 
	288 000 
	31.4.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	13
	5 000 
	65 000 
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - vícepráce
	ha
	5
	5 000 
	25 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	40
	1 500 
	60 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - vícepráce
	100 bm
	5
	1 500 
	7 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	8
	4 000 
	32 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce
	100 bm
	-8
	4 000 
	-32 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	288
	900 
	259 200 
	31.4.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy objednatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	744 700 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	288
	500
	144 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	144 000 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	856 200 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	744 700 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	144 000 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 744 900 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	366 429 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 111 329 



2

