                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 1108-2024-525201/1
                                                                                                                    Číslo smlouvy zhotovitele:      
	                                                                                                                                                            

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín								
      zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., vedoucí Pobočky Kroměžíž	
      Tel.:	+420 725 970 656	 
      E-mail:	r.zabojnikova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem						AGPOL s.r.o.
Sídlo:							Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený:						Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Bankovní spojení:					Komerční banka a.s., Olomouc
Číslo účtu:						43-5130280277/0100
IČ/DIČ:						285 97 044   /   CZ28597044 je plátce DPH   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44 147.
	(dále jen jako „zhotovitel“)
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace Příkopy V-SP2, V-SP3, HPC V-C4, V-C5, L-C4 a LBK 98 část v k. ú. Vrbka u Sulimova a Lubná u Kroměříže“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).


Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 10. 10. 2024 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.

2. Zhotovitel požádal přípisem ze dne 8. 7. 2025 o úpravu termínu plnění díla u části zajištění stavebního povolení s doložením právní moci. Důvodem jsou opakovaně projednávané požadavky a podmínky příslušného Dopravního inspektorátu Policie ČR a nutnost opakovaného řešení. Potřebné stanovisko bylo vydáno koncem měsíce června. Tato skutečnost představuje časový posun oproti původně zamýšlenému termínu plnění díla, který zhotovitel nemohl ovlivnit.

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.




I.
Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:
3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:
a) Projektová dokumentace 31. 03. 2025 
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 30. 09. 2025
          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 10. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.





	Ve Zlíně dne: 14.7.2025
	V Olomouci dne 11.7.2025

	

„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	                  Objednatel
	zhotovitel


Česká republika - Státní pozemkový úřad			AGPOL s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová					Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
ředitelka							jednatel


Za správnost odpovídá: Lada Košutová
                                                                         1
2

8
          
