Číslo Smlouvy Objednatele: 1099-2021-525202/6, UID dokumentu: spudms00000015746712
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 211023

Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hulín část
DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hulín část
uzavřené dne 9. 8. 2021
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín 
[bookmark: _Hlk69131393]Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., 
vedoucí Pobočky Kroměříž,
Mgr. Anetou Kozákovou, radou pobočky Kroměříž
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 900 182, +420 602 640 790
E-mail: radka.zabojnikova@spu.gov.cz, aneta.kozakova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocentrum spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x 
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 9. 8. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Hulín část (dále jen „smlouva“) ve znění pozdějších dodatků.
2. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění rozsahu níže uvedených částí díla. Předmětem změny smlouvy je úprava počtu měrných jednotek:
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 1 MJ méně oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 5 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 5 000 Kč bez DPH,
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 29 MJ, tedy o 28 MJ více oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 3 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 84 000 Kč bez DPH,
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 1 MJ méně oproti smlouvě o dílo. 
Při ceně 1 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 1 000 Kč bez DPH.
3. Shora uvedené změny vznikly v návaznosti na rozsah skutečně provedených prací. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.
4. Tato změna smlouvy je v pořadí šestou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o pátou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 578 700,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 4 000 Kč bez DPH (samostatné méněpráce), což odpovídá 0,25 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 došlo ke změně termínů předání dílčích částí díla. Na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 118 800 Kč bez DPH (samostatné méněpráce), což odpovídá 7,53 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 43 100 Kč bez DPH (méněpráce 43 100 Kč bez DPH), což odpovídá 2,73 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 31 800 Kč bez DPH (méněpráce 31 800 Kč bez DPH), což odpovídá 2,01 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Celková hodnota posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši 78 000 Kč bez DPH (méněpráce 6 000 Kč bez DPH, vícepráce 84 000 Kč bez DPH), což odpovídá 4,94 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
Rekapitulace nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy o dílo:
	dodatek
číslo
	důvod
	absolutní změna
(+rozšíření
-zúžení)
	hodnota absolutní
změny
	změna ceny díla
celkem o
	hodnota všech
změn dle
příslušného
odstavce
§ 222

	1
	§ 222 odst. 4
	   - 4 000 Kč
	0,25 %
	- 4 000 Kč
	0,25 %

	2
	změna termínu
	-
	-
	-
	-

	3
	§ 222 odst. 4
	- 118 000 Kč
	7,53 %
	- 118 000 Kč
	7,78 %

	4
	§ 222 odst. 5
	 - 43 100 Kč
	2,73 %
	- 43 100 Kč
	2,73 %

	5
	§ 222 odst. 4
	- 31 800 Kč
	2,01 %
	- 31 800 Kč
	9,79 %

	6
	§ 222 odst. 5
	84 000 Kč
- 6 000 Kč
78 000 Kč 
	4,94 %
	78 000 Kč
	7,67 %


5. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha
0 MJ × 5 000 Kč = 0 Kč (původně 1 MJ)
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha
29 MJ × 3 000 Kč = 87 000 Kč (původně 1 MJ)
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha
0 MJ × 1 000 Kč = 0 Kč (původně 1 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	800 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	541 900,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	116 200,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 459 000,00 Kč

	DPH 21 %
	306 390,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 765 390,00 Kč


Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.




Zlín, dne: 14. 7. 2025					Olomouc, dne: 11. 7. 2025
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	Petr Liška
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	jednatel společnosti
ředitelka


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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