	
	Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 2 Vlčkovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – část 2 Vlčkovice
DODATEK Č. 5 
 Ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele : 878-2021-544101, 
číslo smlouvy zhotovitele: pu-2021-002 ze dne 30.6.2021, 
uzavřené dne 30.6.2021  na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav Vlčkovice 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Čadová, vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí a Ing. Karel Doležal, Pobočka Ústí nad Orlicí 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 745, 601 584 037
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz, r.cadova@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXX
E-mail: XXXX
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Předmět  DODATKU č. 5
Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – části 2 Vlčkovice je změna hodnoty závazku ze smlouvy související se zpracováním díla a vzniklými více a méněpracemi. 
Odůvodnění změny hodnoty závazku
Rozsah méněprací souvisí se skutečně provedenými pracemi dodavatele.
Vícepráce souvisejí se změnou katastrální hranice mezi k.ú. Vlčkovice u Mladkova a k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí jejíž potřeba vyvstala při zpracování PSZ. Na hranici těchto dvou katastrálních území se nachází stávající vodní nádrž VN1 (k.ú. Vlčkovice u Mladkova – p.p.č. 1181/1 a 1181/4 a v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí – p.p.č. 1188/58). 
V rámci PSZ je navrhovaná rekonstrukce tohoto vodohospodářského opatření. Z tohoto důvodu došlo v rámci zpracování PSZ k převedení parcely p.p.č 1188/58 z  k.ú. Pastivny u Klášterce nad Orlicí do k.ú. Vlčkovice u Mladkova tak, aby se celá plocha záboru nacházela pouze v k.ú. Vlčkovice u Mladkova. 
Cena díla
Rozsah méněprací:
6.3.2 h) ii) – Aktualizace PSZ do 50 ha (- 1 MJ)
6.3.2 h) iii) – Aktualizace PSZ nad 50 ha (- 1 MJ)
Rozsah víceprací:
6.3.4 – Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice (+ 4 MJ)

Cena díla uvedená v bodu 3.1 smlouvy o dílo se mění následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 256 350,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	576 150,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	72 500,00 Kč

	Cena díla dle smlouvy o dílo 
	1 256 350,00 Kč

	DPH 21 %
	263 834,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 520 184,00 Kč



Změna ceny díla dle dodatku č. 2  		+ 14 001,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle dodatku č. 3		-  28 300,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle dodatku č. 3		+ 11 600,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle dodatku č. 5		-    3 850,00 kč bez DPH
Změna cena díla dle dodatku č. 5		+   2 800,00 Kč bez DPH




Cena díla dle dodatku č. 5
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	603 351,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	577 000,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	72 250,00 Kč

	Cena díla dle smlouvy o dílo 
	1 252 601,00 Kč

	DPH 21 %
	263 046,21 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 515 647,21 Kč



[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu Smlouvy v celém rozsahu.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
V Pardubicích		V Pardubicích
Datum:   14.7.2025		Datum: 14.7.2025

„Elektronicky podepsáno“  	„Elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Pavel Cimpl
ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel 
pro Pardubický kraj

v.z. 
Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.
   zástupce ředitele KPÚ 
       pro Pardubický kraj
		
3 / 33
