						
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice
dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo Číslo Smlouvy Objednatele: 1297-2021-544101, Číslo Smlouvy Zhotovitele:   15773/21 ze dne 29.9.2021
na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Chornice“ (dále jen „KoPÚ“), kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ditou Kovářovou Dedeciusovou, odborným radou KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy 
Kontaktní údaje:
Tel.: 725 184 843
E-mail: l.sabacek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zastoupená: Jindřichem Bryndou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jindřichem Bryndou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
DIČ: CZ64793036
(„Zhotovitel“)
[bookmark: _Ref420387783](Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Předmět dodatku č. 3
Předmětem dodatku je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:

· 6.2.7 Rozbor současného stavu
     snížení o 4 MJ (ze 1067 MJ na 1063 MJ)
· 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků
[bookmark: _Hlk151011250]     snížení o 4 MJ (ze 1067 MJ na 1063 MJ)
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení
[bookmark: _Hlk192567690]     snížení o 8 MJ (ze 1067 MJ na 1059 MJ)
· 6.3.1 i.a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy     
snížení o 1 MJ (ze 150 MJ na 149 MJ)
· 6.3.1 i.b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy     
     snížení o 25 MJ (z 100 MJ na 75 MJ)
· 6.3.1 i.b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
[bookmark: _Hlk192567465]snížení o 46 MJ (z 100 MJ na 54 MJ)
· 6.3.1 i.c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
snížení o 7 MJ (z 8 MJ na 1 MJ)
· [bookmark: _Hlk120547107]6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
     snížení o 8 MJ (ze 1067 MJ na 1059 MJ)
· 3.6. Mapové dílo
     snížení o 8 MJ (ze 1067 MJ na 1059 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)			     3 498 610,50 Kč
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH) 3 513 610,50 Kč
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 (bez DPH) 3 215 176,50 Kč



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	
	1. 	Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti 
	2. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
	3. 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 		dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 		prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí. 
	4. 	Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru 		smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Místo: Pardubice		Místo: Hradec Králové
Datum: 18.6.2025		Datum: 16.6.2025






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Jindřich Brynda
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel
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