		Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda
D O D A T E K   č.   7
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 190431
číslo smlouvy objednatele: 946-2019-544101 ze dne 31. 10. 2019
„Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda“
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí, Ing. Karel Doležal
Adresa:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.	601 584 037, 601 584 039
E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz,   ustino.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODES – geodetické práce s.r.o.
Sídlo:	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Zastoupený:	Ing. Janem Mühlhanslem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Mühlhansl, Ing. Pavel Šilar, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Šilar
Tel./Fax:	XXXX
E-mail:	XXXX
ID DS:	c2ck3vz	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.	
Číslo účtu:	254258001/0300
IČO:	28855051
DIČ:	CZ28855051
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31227

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

I. PŘEDMĚT DODATKU
1.  Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda je změna osoby zastupujících objednatele ve věcech technických a úprava rozsahu provedených činností (méněpráce).

II. ZMĚNA OSOB NA STRANĚ OBJEDNATELE
1.  Z důvodu organizačních a personální změn se mění osoby ve věcech technických na straně objednatele a to následujícím způsobem :
Původní znění - V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Nové znění - V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí, Ing. Karel Doležal

III. ROZSAH MÉNĚPRACÍ
1.  Předmětem dodatku č. 7 je úprava hodnoty závazku ze smlouvy. Rozsah méněprací souvisí s rozsahem skutečně provedených prací.
[bookmark: _Hlk194475589]3.4.3 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (-14 MJ)
3.4.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (- 6 MJ)
3.4.4 – Rozbor současného stavu (-1 MJ)
3.4.5 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (- 2 MJ)
3.5.1 – Vypracování plánu společných zařízení (- 2 MJ)
3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (- 30 MJ)
3.5.i.c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (-5 MJ)
3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (- 2 MJ)
3.6 – Mapové dílo ( - 2 MJ)

IV. CENA DÍLA
1. Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III, bodě 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků.
[bookmark: _Hlk194476848]Cena díla dle smlouvy o dílo
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 795 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	663 050,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	84 750,00 Kč

	Cena díla dle smlouvy o dílo 
	2 543 300,00 Kč

	DPH 21 %
	534 093,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 077 393,00 Kč




Změna ceny díla dle dodatku č. 3 	   + 5 600,00 Kč bez DPH
Změny ceny díla dle dodatku č. 7	- 104 140,00 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č.7
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 744 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	616 100,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	84 450,00 Kč

	Cena díla dle smlouvy o dílo 
	2 444 760,00 Kč

	DPH 21 %
	513 400,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 958 160,00 Kč




II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 
	V Pardubicích dne 14.7.2025

	V Jablonném nad Orlicí dne 14.7.2025


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
„elektronicky podepsáno“
	
„elektronicky podepsáno“

	

Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Pardubický kraj
	

Ing. Jan Mühlhansl
jednatel
GEODES – geodetické práce s.r.o.


	
Příloha: Položkový výkaz činností
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