		Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 29/2021/504203
Č.j. objednatele: SPU 285729/2025
UID: spudms00000015752720
			KoPÚ v k.ú. Malonice – upřesnění přídělů
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Malonice – upřesnění přídělů
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
(číslo smlouvy objednatele 29/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---) uzavřené dne 25. 10. 2021 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Malonice – rekonstrukce přídělů“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Malonice (dále jen „smlouva“).
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Bulínová, odborný rada Pobočky Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 
Tel.	+420 727 956 729
E-mail:	klatovy.pk@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3	
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: _Hlk114143956]Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.	
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň	
Zastoupená:	Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx  
ID DS:	qzhp5bj	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.	
Číslo účtu:	5279999001/5500	
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323	
(dále jen „zhotovitel“)



Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu: ----
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu: ---- 
(dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Komplexní pozemková úprava v k. ú. Malonice je specifická řešením přídělového řízení. Rozhodnutí o určení hranic, vydané v rámci správního řízení, nabylo právní moci 12.5.2025, následně bylo zasláno k vyznačení do evidence katastru nemovitostí. Teprve po zápisu uvedeného rozhodnutí bylo možné provést kontrolu BPEJ a následně odevzdat etapu soupisů nároků vlastníků.
Plán společných zařízení (dále jen „PSZ“) je možné projednávat až po ukončení dílčí etapy soupisu nároků pozemků tak, aby byla zajištěna posloupnost prací dle SOD. 
V současné době není ještě úplně zřejmé, zda budou v katastrálním území Malonice v rámci PSZ řešena vodohospodářská opatření. 
V zájmu provedení prací na návrhu PSZ v požadované kvalitě a bezproblémového projednání s DOSS a následně RDK bylo přistoupeno k úpravě harmonogramu plnění. 
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy; 6.3.1.i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy; DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b Smlouvy) a 6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy.  
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	---
	---
	---
	31.1. 2026
	30. 3. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	---
	---
	---
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	---
	---
	---
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	---
	---
	---
	
	

	6.3.1. i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	---
	---
	---
	
	



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
      Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
Místo: Plzeň		Místo: Plzeň
Datum: 15. 07. 2025		Datum: 15. 07. 2025




„elektronicky podepsáno“



………………………………………	……………………………………                             
Jméno: Ing. Jiří Papež		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		Funkce: jednatel 
              













Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová		              
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