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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro realizaci veřejné zakázky s názvem 
„Projektová dokumentace – Brod v k. ú. Ješín vč. polní cesty DC17-N“ 
(dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno
Adresa: náměstí 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Zastoupený: Ing. Dagmar Maňasovou, vedoucí Pobočky Kladno

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	
                                                          Ing. Dagmar Maňasová

     v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně  
     obsahu příloh je oprávněn jednat:
                        	                     
                                                          Ing. Dagmar Maňasová
                                                          e-mail: d.manasova@spucr.cz
                                                          tel.: +420 725 346 139

                                                          Ing. Martina Mbumastonová		  	
                                                          e-mail: m.mbumastonova@spucr.cz
                                                          tel.: +420 727 957 191

      ID DS:			z49per3
      Bankovní spojení:		ČNB 	
      Číslo účtu:			3723001/0710
      IČO:			01312774                                                                 
      DIČ:			CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)


a

Zhotovitelem
Jméno:                              				AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupený:						Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX, ředitel
Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.
Číslo účtu:						372520453/0300
IČ/DIČ:						41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)




Čl. I
Důvody vyhotovení dodatku

1. Důvodem uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna termínu dokončení vyhotovení projektové dokumentace.

2. Při zpracování projektové dokumentace polní cesty DC17-N a brodu B1 v k.ú. Ješín projektant narazil na vážné technické překážky vycházející z nevhodného plánu společného zařízení („PSZ“), které brání zhotovení návrhu bezpečné a stabilní dopravní stavby. Zásadní technickou překážkou je nedostatečný rámec disponibilních stavebních pozemků. Smluvní strany se na základě těchto skutečností dohodly, že do doby dořešení těchto prostorových nedostatků je nutné přerušit práce na projektové dokumentaci.         

3. Na základě těchto skutečností smluvní strany shodně konstatují, že úprava lhůty dokončení projekčních prací se jeví jako nutná k řádnému dokončení díla.




Čl. II
Posun termínu plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Doba plnění následovně:

Nově stanovená lhůta pro dokončení projektové dokumentace je do 3 měsíců od výzvy objednatele k obnovení projektových prací.


2. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.




Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č.1 se uzavírá v souladu s původní smlouvou o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.



V Kladně dne 8. 10. 2024                                             V Brně dne 11. 10. 2024

Za objednatele:                                                            Za zhotovitele:                             


________________________________                         ________________________________
Ing. Dagmar Maňasová	   		            Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
Vedoucí Pobočky Kladno, SPÚ                                       jednatel spol. AGROPROJEKT PSO s.r.o.
 


Za správnost vyhotovení dodatku odpovídá: Ing. Martina Mbumastonová
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