
 Číslo smlouvy objednatele: 432-2024-537204                                          Číslo smlouvy zhotovitele: 101-3393-24 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace - Brod v k. ú. Ješín vč. polní                     cesty DC17-N“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými                 ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů               (dále jen „ZZVZ“). 
SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m.                  Praha, 
Pobočka Kladno 
Adresa: náměstí 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno 
Zastoupený: Ing. Dagmar Maňasovou, vedoucí Pobočky Kladno 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dagmar Maňasová 
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh                    je oprávněn jednat: 
Ing. Dagmar Maňasová e-mail: d.manasova@spucr.cz tel.: +420 725 346 139 
Ing. Martina Mbumastonová e-mail: m.mbumastonova@spucr.cz tel.: +420 727 957 191
dále jen „objednatel“ 
a
Zhotovitel: 
AGROPROJEKT PSO s r.o. 
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti 
Adresa: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Číslo účtu: 372520453/0300 IČ: 41601483 DIČ: CZ41601483 Společnost                  je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171. 
dále jen „zhotovitel“. 
Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo:



Čl. I.
1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.5.2024 smlouvu o dílo o zhotovení zakázky malého                             rozsahu s názvem „Projektová dokumentace - Brod v k. ú. Ješín vč. polní cesty DC17-N“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016                Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
1.2. Předmětem této smlouvy bylo zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního                              povolení a pro provádění stavby, včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby “Brod v k. ú. Ješín vč. polní cesty DC17-N“. 
Místo stavby: Středočeský kraj, okres Kladno, k. ú. Ješín 

1.3. Dohoda o ukončení předmětné smlouvy o dílo je způsobena okolnostmi, mimo působnost                                obou smluvních stran. Při zhotovování projektové dokumentace polní cesty DC17-N a brodu B1                            zjistily smluvní strany závažné technické překážky, bránící zhotovení sjednaného díla – v dohledné                         době nejsou dostupné náležité stavební pozemky. 
1.4. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli                         smluvních stran a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v                                   době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č.                  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na smluvní článek XI.                                       bod 11.11 SOD (číslo smlouvy objednatele: 432-2024-537204), se smluvní strany dohodly na                                 ukončení této smlouvy o dílo. 
Čl. II.
2.1. Dohoda o ukončení SOD (číslo smlouvy objednatele: 432-2024-537204) se sjednává za                           předpokladu splnění následujících podmínek: 
A) Zhotovitel na výměnné úložiště SPÚ ČR, do dvou dnů po oboustranném uzavření této dohody,                              uloží doklady dokumentující rozpracovanost „Projektové dokumentace - Brod v k. ú. Ješín vč. polní                      cesty DC17-N“ (variantní řešení minimalizující zábor s vymezením nutných opatření), včetně hydrologických údajů povrchových vod od ČHMÚ. 
B) Objednatel uhradí, ve smluvně sjednané lhůtě, fakturu zhotovitele za rozpracovanost „Projektové dokumentace - Brod v k. ú. Ješín vč. polní cesty DC17-N“. Rozpracovanost zahrnuje práce specialisty                             v rozsahu 24 pracovních hodin. Při hodinové sazbě 800 Kč/hod, je cena těchto služeb 19 200 Kč bez                        DPH. Rozpracovanost zahrnuje také náklad spojený s opatřením hydrologických údajů od ČHMÚ,                 které činí 7 050 Kč. Přehledně jsou náklady uvedeny v následující tabulce.
	PD Brod Ješín
	hodiny
	sazba/h
	částka bez DPH
	částka s DPH

	Práce specialisty
	24.00
	800.00
	19 200.00 Kč
	23 232.00 Kč

	Hydrologická data z ČHMÚ
	
	
	  7 050.00 Kč
	  7 050.00 Kč

	Celkem
	
	
	
	 30 282.00 Kč



2.2    Objednatel    a    zhotovitel   se   tímto  dohodli,  že  splněním  podmínek  čl.  II. bod  2.1,   až   budou 
vyrovnány pohledávky  uvedené  v čl. 2.1,     budou    veškerá   práva   a   vzájemné     závazky     vyplývající


z SOD číslo smlouvy objednatele: 432-2024-537204, zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě                                      n e b u d o u   m í t   z titulu ukončené smlouvy žádných nároků. 
Čl. III.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran                                                                             a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,                                                      o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.




              V Kladně dne: 24. 6. 2025                                                       V Brně dne: 18. 6. 2025
Za objednatele: Ing. Dagmar Maňasová                            Za zhotovitele: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
