	Číslo Smlouvy Objednatele: 1156-2023-521101
	UID : spudms00000015764796
                                                   Číslo Smlouvy Zhotovitele: 7/23
                                                                                                      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seloutky

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seloutky
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
	 Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov
	 Anna Buřtová, Pobočka Prostějov	
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 606 683 400
E-mail: 	prostejov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost Hanousek – 1. Geo	
První společník (reprezentant společnosti): Hanousek s.r.o.
Sídlo: Prostějov, Barákova 2745/41, PSČ 79601
IČO: 29186404
DIČ: CZ29186404
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. 64090

Druhý společník (účastník společnosti): 1. Geo, spol. s r.o.	
Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
IČO: 01573161
DIČ: CZ01573161
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. 78662

Na základě smlouvy o společnosti
za společnost jedná: Ing. David Dohnal, jednatel Hanousek s.r.o.
        
Korespondenční adresa: Prostějov, Barákova 2745/41, PSČ 79601
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. David Dohnal, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: 	 xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	 xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 			     gksfyds
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu:	231956210/0300
          („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

[bookmark: _Ref64871997]PŘedmět DODATKU
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí:
	
	Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	317
	318
	1
	550
	550

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	317
	318
	1
	1 430
	1 430

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	317
	318
	1
	1 430
	1 430

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	317
	318
	1
	528
	528



Hodnota díla se celkově navyšuje o 3 938 Kč bez DPH.




Předmětem dodatku je dále změna termínu plnění u následující dílčí části: 

	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	31.08.2025
	30.09.2025




Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:
Podkladem pro změnu počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem provedené šetření obvodu KoPÚ, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.
Důvodem změny termínu plnění dílčí části 6.2.8 je sdělení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, že z kapacitních důvodů a personálních možností není schopen v původním smluvním termínu provést zápis 4 geometrických plánů do katastru nemovitosti (určení hranic pozemků na upřesněném obvodu při pozemkové úpravě), které jsou podkladem pro navazující práce na dokumentaci k soupisu nároků vlastníků pozemků.
Termíny ostatních dílčích částí a hlavních celků zůstávají beze změn.

CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 398 980,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 155 880,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	167 904,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 722 764,00 Kč

	DPH 21 %
	571 780,44 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 294 544,44 Kč


[bookmark: _Ref50585481]Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1156-2023-521101, uzavřená dne 10.10.2023, ve znění dodatku č.1 a č. 2, nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Společnost Hanousek – 1. Geo
Místo: Olomouc	Místo: Prostějov
Datum: 17.07.2025	Datum: 17.07.2025





    




„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. David Dohnal
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel

