Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1226-2023-504101 
Č.j. objednatele: SPU 289292/2025/miko 
UID dokumentu: spudms00000015759899

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1226-2023-504101, uzavřené dne 26.10.2023)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těně “, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Těně v Brdech (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Mgr. Pavla Tuháčková, , vyšší rada Pobočky Plzeň
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850; 
E-mail:																plzensky.kraj@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEPARD s.r.o.
Sídlo: 																Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupený: 														Ing. Tomášem Krátkým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxx
Telefon: 															xxxxx; xxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																hxp776s
Bankovní spojení: 												FIO banka a.s.
Číslo účtu: 															2300284681/2010
IČ: 																	   	61499 552
DIČ: 																	CZ61499552


(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. bylo zjištěno, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné, i v souvislosti s požadavky katastrálního úřadu, změny jednotek mnohých etap plnění co do počtu měrných jednotek. Na jednání před zjišťováním hranice obvodu pozemkové úpravy byl vznesen požadavek na změnu průběhu katastrálních (obecních) hranic s ohledem na skutečný stav. Požadavek na změnu průběhu katastrálních hranic byl před zjišťováním hranic projednán se zástupcem SPÚ a s dotčenými obcemi. V rámci zjišťování průběhu hranic byla budoucí nová katastrální hranice stanovena za účasti zástupců obcí v terénu. Nová budoucí katastrální hranice současně tvoří obvod pozemkové úpravy. Na základě provedených jednání a zjišťování hranic je zpracována dokumentace k návrhu změny hranice k.ú. mezi k.ú Těně v Brdech a Zaječov v Brdech a mezi k.ú. Těně v Brdech a Nepomuk v Brdech.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Těně v Brdech tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v níže uvedených etapách: 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice a 6.4 Mapové dílo.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (dle Dodatku č. 1)
	3 290 470,-Kč

	Méněpráce bez DPH
	5 500,- Kč

	Vícepráce bez DPH
	233 970,- Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	3 518 940,- Kč

	DPH 21%
	738 977,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 257 917,40 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

	[bookmark: _Hlk96665897]6.2.2

	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	
ha
	
+15
	
770,00
	
11 550,00
	31.7.2025
	---

	
6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 

100 bm
	

+ 6
	

3 850,00
	

23 100,00
	30.6.2025
	---

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	
 100 bm
	
- 1
	
      5 500,00
	
-5 500,00
	31.7.2025
	---

	
6.2.7
	
Rozbor současného stavu                      
	
ha
	
+ 15
	
242,00
	
3 630,00
	30.9.2025
	---

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	
ha
	
+ 15
	
165,00
	
2 475,00
	15.12.2025
	---

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč	
	-5 500,-/ 40 755,-
	
	

	6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	+ 15
	242,00
	3 630,00
	31.8.2026
	---

	
6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	
ha
	
+ 15
	
165,00
	
2 475,00
	
31.03.2027
	
---

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	+ 21
	8 800,00
	184 800,00
	do 3 měsíců od výzvy
Objednatele
	
---

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	190 905,-
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	
ha
	
+ 15
	
154,00
	
2 310,00
	do 3 měsíců od výzvy
Objednatele
	
---

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	2 310,-
	
	



2. Dále je předmětem dodatku změna v technických záležitostech za objednatele je nyní oprávněna jednat Mgr. Pavla Tuháčková, vrchní odborný referent Pobočky Plzeň, tel.: + 420 727 956 799 a              e-mail: pavla.tuhackova@spu.gov.cz. 
3. Předmětem dodatku je taktéž změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzensky.kraj@spu.gov.cz. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 18. 07. 2025                                             V Praze dne 17. 07. 2025                             

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												


…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež	Ing. Tomáš Krátký
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		GEPARD s.r.o.


































Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko		
2

