	                                    Č.sml.objednatele:    381-2020-520202
			Č.sml.zhotovitele:    24/20
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tunochody
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tunochody
	
DODATEK č. 4  
ke smlouvě o dílo č. 381-2020-52202 uzavřené dne 4.6.2020 (dále jen „Smlouva“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad,
      Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
      se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774,
      na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava	 
		
      Zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
      Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
      V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
		Ing. Zdeňkou Matějíčkovou, Pobočka Havlíčkův Brod
      Kontaktní údaje:
      Tel.	+ 420 727 957 187
      E-mail:	hbrod.pk@spu.gov.cz
      ID datové schránky:	z49per3			
      Bankovní spojení: 	Česká národní banka
      Číslo účtu: 	3723001/0710
      DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

      („Objednatel“)

a

(2) AGROPLAN spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem        Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku     vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154 

[bookmark: _Hlk73447906]    Zastoupen:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
[bookmark: _Hlk73447949]    Ve smluvních záležitostech zastoupen:	Ing. Jana Švábovou, jednatelkou
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
    V technických záležitostech zastoupen:	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx
    Kontaktní údaje:
    Tel:	xxxxxxxxxx
    E-mail:	xxxxxxxxxx
    ID datové schránky:	pb5jxk5	
    Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4	
    Číslo účtu:	31405/0300
    DIČ:	CZ48110141	

    („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 4.6.2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 24.4.2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 16.10.2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 19.9.2024 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tunochody“ (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek a změna celkové ceny dílčího fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.
[bookmark: _Hlk167094994]Ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Tunochody a k.ú. Hroznětín u Číhoště došlo na základě požadavku Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, kdy při ZPH na obvodech KoPÚ bylo zjištěno, že stávající průběh katastrální hranice nevhodně dělí pozemky stejného vlastníka. Při ZPH byl stanoven nový průběh katastrální hranice a ten byl následně zapracován do návrhu nového uspořádání pozemků a odsouhlasen v rámci projednávání návrhu dotčenými vlastníky a dne 8.8.2024 schválen Zastupitelstvem obce Číhošť. 
Změna počtu MJ u dílčího fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice odpovídá skutečně provedeným pracím, které byly předloženy Zhotovitelem a posouzeny Pobočkou Havlíčkův Brod. Zhotovitel vyčíslil skutečný počet MJ dopisem č.j. SPU 282435/2025.
ZMĚNY PROVEDENÉ DODATKEM
POČET MĚRNÝCH JEDNOTEK A CELKOVÁ CENA SE MĚNÍ TAKTO 

Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se zvyšuje z dosavadní 1 MJ na 2 MJ, celková cena se zvyšuje z dosavadních 20 000,00 Kč na 40 000,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 20 000,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení je do 3 měsíců od výzvy Objednatele.

[bookmark: _Ref50585481]Čl. VI. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA SE MĚNÍ TAKTO
V čl. 6.1 se rekapitulace ceny díla mění takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 
	        803 940,00 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 
	            324 450,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	            143 400,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH 
	         1 271 790,00 Kč

	DPH 21 % 
	    267 075,90 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	         1 538 865,90 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena díla“).

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.




PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s r.o.  
Místo: Jihlava	Místo: Praha 
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu
Dne 21.7.2025	Dne 21.7.2025





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel společnosti 
Státního pozemkového úřadu	AGROPLAN, spol. s r.o.


Za správnost odpovídá: Ing. Zdeňka Matějíčková

„elektronicky podepsáno“
_________________________
Dita Procházková
Pobočka Havlíčkův Brod
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Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Tunochody

Hlavní  celek / dílčí částMJ

Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4.Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod41 500,006 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod103 000,0030 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty

ha226600,00135 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech

ha13600,007 800,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových 

bodů 

100 bm221 750,0038 500,0030.06.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm902 250,00202 500,0030.10.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice

100 bm

2

20 000,00

40 000,00

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Rozbor současného stavu                      ha239450,00107 550,00

Studie odtokových poměrů ha494260,00128 440,00

3.4.5.

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha239450,00107 550,0031.05.2022

803 940,0031.05.2022

3.5.Návrhové práce

3.5.1.Vypracování plánu společných zařízeníha239500,00119 500,00

3.5.i.a)

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha12600,007 200,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm15500,007 500,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm2500,001 000,00

3.5.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha239750,00179 250,0031.12.2024

3.5.3.Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks25 000,0010 000,00

do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

324 450,00

3.6.Mapové díloha239600,00143 400,00

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

143 400,00

803 940,00

324 450,00

143 400,00

1 271 790,00

267 075,90

1 538 865,90

30.06.20213.4.1.

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4.4.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.06.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.11.2023

3.4.2.

30.03.2022

3.4.3


