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DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1318-2024-571101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 	
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK
V technických záležitostech 
oprávněn jednat:		
Adresa:	KPÚ pro MSK, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
ID DS:	z49per3 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk54683147]Pavel HARNOL
Sídlo:	794 01 Krnov
Zastoupený:	Pavel Harnol
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:	Pavel Harnol
V technických záležitostech 
oprávněn jednat:	Pavel Harnol
Bankovní spojení:	KB Krnov
Číslo účtu:	710543771/0100
IČ/DIČ:	12668079 / CZ

Společnost je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u MÚ Krnov OŽU 
č.j. 29771/00/R/MY, ev.č. 380100-7249-03 (dále jen jako „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku č. 2
1.1. Předmětem dodatku č. 2 je provedení dodatečných stavebních prací ke smlouvě o dílo 
č. 1318-2024-571101. 
1.2. V průběhu realizace VZMR „Výměna kotlů na tuhá paliva v bytových domech SPÚ včetně rekonstrukce komínů – okres Bruntál“ se vyskytly činnosti, závady a skutečnosti, se kterými nebylo možno při zadávání VZMR kalkulovat, vyjma relativně chybně stanoveného požadavku na instalaci kotlů o výkonu 12 kW v RD Široká Niva č.p. 56 a BD Krasov č.p. 242 a 243, kdy bylo při zadávání VZMR vycházeno z velikosti otopné plochy jednotlivých bytů a celkového stáří nemovitostí, ale dostatečně nebyla vzata do úvahy délka teplovodního vedení spolu s neadekvátním zateplením RD, kdy s ohledem na vyšší tepelné ztráty je v těchto nemovitostech nutná instalace kotlů o vyšším výkonu. Rozdíl v ceně instalace kotlů o výkonu 12 kW a 16 kW v BD Krasov č.p. 242 a č.p. 243 je způsoben instalací kotlů v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy a normami i kvůli možnosti uplatnění dlouhodobé záruční lhůty (60 měsíců) na tyto kotle (přemístění oběhových čerpadel z bytu do sklepa ke kotlům, dopojení přívodu vody a elektroinstalace k dochlazovací smyčce). Výrobce instalovaného typu kotle i většina jeho prodejců uvádí totožnou cenu jak 12 kW, tak 16 kW kotle. Ostatní uvedené vícepráce jsou nutné z důvodu neprodleného odstranění havarijních stavů, nemožnosti dokonale stanovit délku instalované nerezové komínové vložky ve zděné části komínu (vycházeno ze zpráv o revizi spalinové cesty) a také z hlediska dodržení nejnovějších norem pro instalaci kotlů nutných zajištění jejich optimální funkčnosti a vyhovění záručním požadavkům výrobce a také jako opatření pro předcházení potencionálnímu ohrožení života nájemníků.
1.3. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.
Celková hodnota závazku sjednaná v původní SoD činí 1 992 350 Kč bez DPH 
Hodnota méněprací dle navrženého Dodatku č. 2 činí 375 000 Kč bez DPH 
Což představuje 18,82 % původní hodnoty závazku.
Hodnota víceprací dle navrženého Dodatku č. 2 činí 503 500 Kč bez DPH 
Což představuje 25,27 % původní hodnoty závazku.
Cenový nárust hodnoty závazku ze SoD „Výměna kotlů na tuhá paliva v bytových domech SPÚ včetně rekonstrukce komínů – okres Bruntál“ činí celkem 128 500 Kč bez DPH což představuje 6,45 % ceny původní hodnoty závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Nová hodnota závazku dle navrženého Dodatku č. 2 nyní činí 2 120 850 Kč bez DPH, tj. 2 375 352 Kč vč. DPH (12 %).
1.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


2.  Závěrečná ustanovení
2.1. [bookmark: _Hlk120289010]Smluvní strany tímto prohlašují, že dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
2.2. Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.
2.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.


Za objednatele 22.7.2025					Za zhotovitele 17.7.2025
       
V Ostravě			V Krnově
 





„el. podepsáno“
……………………………………			……………………………………
Mgr. Dana Lišková			Pavel HARNOL
ředitelka 	
Krajského pozemkového úřadu	
pro Moravskoslezský kraj	


v z. Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitelky
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