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		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Běloves

Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běloves
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 2.3.2016 („Smlouva“) na vypracování návrhu
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běloves“
mezi smluvními stranami

Objednatel :                                 	             Česká republika – Státní pozemkový úřad
                         Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
	kraj
	Pobočka Náchod
Adresa: 	Palachova 1303, 547 01 Náchod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Štěpán Melichar
                                                                               vedoucí Pobočky Náchod
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Štěpán Melichar
                                                                               Martina Hejzlarová
Bankovní spojení:	Česká národní banka, 
Číslo účtu:		3723001/0710	
IČ/DIČ		01312774/ není plátce				
(dále jen „objednatel“)
					

Zhotovitel : 		                                        Sdružení AGROPROJEKCE Litomyšl spol. 
     s r.o.
                                                                        a GEODÉZIE Náchod s.r.o.   
Adresa:		Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:                                     		Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem	 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	GE Money Bank a.s.   		
Číslo účtu		341302-664/0600			
IČ / DIČ :	64255611 / CZ64255611
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C.8321.
(dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je změna osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele, nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce) a změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. VII. Platební a fakturační podmínky. 

Předmět Dodatku
Změna osoby oprávněné jednat za objednatele
Za objednatele bude ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Ing. Štěpán Melichar vedoucí Pobočky Náchod.
Nepodstatná změna závazku
Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 3.2. „Návrhové práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení – snižuje se počet MJ ze 139 na 137 (ha), méněpráce činí 800,- Kč bez DPH
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území (pro PSZ) – snižuje se počet MJ z 10 na 0 (ha), nebylo realizováno, méněpráce činí 18 000,- Kč bez DPH
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snižuje se počet MJ z 35 na 28 (100 bm), méněpráce činí 1050,- Kč bez DPH
3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – snižuje se počet MJ ze 139 na 126 (ha), méněpráce činí 7 150,- Kč bez DPH
Současně se mění počet měrných jednotek u hlavního celku 3.3. „Mapové dílo“:
3.3. Mapové dílo – snižuje se počet MJ ze 139 na 126 (ha), méněpráce činí 5 200,- Kč bez DPH
Méněpráce činí celkem 32 200,- Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy (méněpráce) upravená tímto Dodatkem č. 6 činí 32 200,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1. :


	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	344 260,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	136 300,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	50 400,- Kč

	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	180 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	710 960,- Kč

	DPH 21%
	149 302,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	860 262,- Kč



V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto:
[bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.4 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.9.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.2.2, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené - 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.11.	Zpracování mapového díla - digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.13.	Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - 1x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli a digitální vyhotovení určené Objednateli podle § 90 katastrální vyhlášky.

V čl. 7.4 se mění věta třetí a čtvrtá takto:
[bookmark: _Ref50585481]Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	AGROPROJEKCE Litomyšl,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	spol s r.o.
kraj, Pobočka Náchod		 

Místo: Náchod	Místo: Vysoké Mýto
Datum: 21. 7. 2025		Datum: 22. 7. 2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Štěpán Melichar	Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek
Funkce: vedoucí Pobočky Náchod	Funkce: jednatel společnosti 
			 
		
