Číslo smlouvy objednatele: 1005-2022-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 36/2022
UID dokumentu : spudms00000015777806
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křtěnov u Olešnice

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křtěnov u Olešnice, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko, Bc. Jitkou Orságovou, odborným radou pobočky Blansko 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová
	+420 727 956 814 – Bc. Jitka Orságová
E-mail: blansko.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří
Horageo s.r.o. (reprezentatnt sdružení - příkazník)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118
Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 69jg7xi
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701202958/2010
DIČ: CZ05949416
a
Geocart CZ spol s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova653/143, 612 00 Brno-Medlánky, IČO 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771
Zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v2d84r
DIČ: CZ25567179


	Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křtěnov u Olešnice ″ ze dne 28. července 2022 
	Ing. Jan Raška, 
jednatel společnosti Horageo s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	 Ing. Jan Raška, 
 jednatel společnosti Horageo s.r.o. 


	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	 xxxxx

	Výhradní korespondenční adresa:
	 Horageo s.r.o., Obůrka 3115, 678 01 Blansko

	Výhradní datová schránka:
	 69jg7xi

	Bankovní spojení:
	 Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	 2701202958/2010

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :
	 xxxxx


(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. července 2025 dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo , na níže specifikovaných změnách:

[bookmark: _Hlk159393249]Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami snižuje počet měrných jednotek u dílčích částí díla 6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i)a) smlouvy o 15 MJ na 30 MJ, 6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení lochy záboru půdy stavbami čl. 6.3.1.i)b) smlouvy o 24 MJ na 21 MJ, 6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)c) smlouvy o 3 MJ na 2 MJ. 

Celková cena díla se na základě výše uvedených změn snižuje o 148 830,00 Kč bez DPH, tj. 180 084,30 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy: Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:


Tabulka v čl. 3. odst. 3.1. nově zní:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   1 156 104,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   1 416 894,88 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	      206 910,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	   2 779 908,88 Kč

	DPH 21 %
	      583 780,86 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	        3 363 689,74 Kč


Termíny ukončení všech v příloze uvedených dílčích částí se nemění.
Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1005-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 36/2022, Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.
	Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností
	





Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o.
Místo: Brno						Místo: Blansko
Datum: 22.7.2025					Datum: 22.7.2025


„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“


________________________________ 		___________________________
Ing. Pavel Zajíček					Ing. Jan Raška
ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti Horageo s.r.o.
pro Jihomoravský kraj


Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
