Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 29/2022/504203 
Č.j. objednatele: SPU 298283/2025
UID: spudms00000015780778

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 29/2022/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 2.12. 2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Svojšice u Sušice – dopracování“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Svojšice u Sušice (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Milan Vojta, , odborný rada, Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729; + 420 725 801 386
E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz 
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEOPOZEM CB s.r.o. 
Sídlo: 		Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupený: 														Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx 
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												ČSOB a.s.
Číslo účtu: 				292974391/0300
IČ: 																	   	022 55 073
DIČ: 				CZ02255073
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ------
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ------
(dále jen „zhotovitel“), objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel zpracoval (aktualizoval) návrh nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11           odst. 1 Zákona (dále jen „návrh“). V návaznosti na zpracovaný návrh bylo nutné provést aktualizaci plánu společných zařízení na výměře 1,1072 ha. 
3. Změna je navrhována s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna úpravy počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha a úprava celkové ceny díla.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	+1
	5 000,00
	+5 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě



	Původní celková cena díla bez DPH (ve znění dodatku č. 2)
	846 400,- Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+ 5 000,- Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	851 400,- Kč

	DPH 21 %
	178 794,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 030 194,- Kč



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1–2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Klatovech dne: 23. 07. 2025 							V Českých Budějovicích dne: 22. 07. 2025 

Za objednatele:													Za zhotovitele:

	

											

„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………	
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Ing. Miloslav Jodl 
vedoucí Pobočky Klatovy	 jednatel
Státní pozemkový úřad		GEOPOZEM CB s.r.o.














Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová		
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