Číslo Smlouvy Objednatele: 1441-2021-529101				UID : spudms00000015785553
Čj. : SPU 300783/2025/129/Tel		
Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
Komplexní pozemkové úpravy v k. U. Bohuslav u Poutnova
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bohuslav u Poutnova
DodatEK č. 4
ke smlouvě o dílo č. objednatele 1441-2021-529101 uzavřené dne 27. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bohuslav u Poutnova vč. Navazující části k. ú. Poutnov, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 10. 3. 2025 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb 
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 053
E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“) 

a
(2) a) allGEO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň, IČO: 263 49 469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611
Zastoupená: Ing. Luborem Pekarským - jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX 
ID datové schránky:7pp75x5
Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
DIČ: CZ26349469
b) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 22 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem - jednatelem
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX    
ID datové schránky: zr6jqnz
DIČ: CZ25576992 

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE
Dodatkem č. 4 dochází ke změně počtu měrných jednotek dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c), uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze č.1 ke Smlouvě - KoPÚ Bohuslav u Poutnova. 

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Položkový výkaz činností – Příloha č.1 ke Smlouvě se mění takto:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Původní cena bez DPH
celkem v Kč
	Nový počet MJ
	Nová cena bez DPH celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3.
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	200
	1 090,00
	218 000,00
	200
	218 000,00
	28.9. 2025

	6.3.1.i)a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1.i)a)
	ha
	20
	590,00
	11 800,00
	17
	10 030,00
	

	6.3.1.i)b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i)b) Smlouvy
	100 bm
	30
	1 590,00
	47 700,00
	15
	23 850,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i)b) smlouvy
	100 bm
	1
	5 990,00
	5 990,00
	0
	0,00
	

	6.3.1.i)c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl.6.3.1. i)c) Smlouvy
	ks
	1
	39 900,00
	39 900,00
	0
	0,00
	




2.2 Změna č. 3, odst. 3.1 Smlouvy – Cena díla

	Rekapitulace kalkulace ceny
	Původní údaj
	Nový údaj

	1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	664 120,00
	664 120,00

	2. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	662 340,00
	590 830,00

	3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	98 980,00
	98 980,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 425 440,00
	1 353 930,00

	DPH 21 % v Kč
	299 342,40
	284 325,30

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	1 724 782,40
	1 638 255,30



Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2.3 Odůvodnění:
Došlo ke změnám počtu měrných jednotek na základě skutečně provedených měrných jednotek, kdy dochází:
- ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.1. i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. i)a) smlouvy o 3 M.J.
- ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.1. i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i)b) Smlouvy o 15 M.J.
- ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.1. i)b DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i)b) smlouvy o 1 M.J.
- ke snížení  počtu měrných jednotek u dílčí části 6.3.1. i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl.6.3.1. i)c) Smlouvy o 1 M.J.
V souvislosti se změnou počtu M.J., se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností. 
Změny splňují podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


3.  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

V Karlových Varech dne 23. 7. 2025				V Plzni dne 23. 7. 2025


…………………………………… 	……………………………………
za objednatele:	za zhotovitele:
Ing. Šárka Václavíková	Ing. Lubor Pekarský
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel allGEO s r.o.
pro Karlovarský kraj 


Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č. 4  - Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Bohuslav u Poutnova - aktualizovaný
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