Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 16/2023/504203
Č.j. objednatele: SPU 298507/2025
UID: spudms00000015780973
KoPÚ v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic


DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 16/2023/504203, číslo smlouvy zhotovitele V 147), uzavřené dne 14. 8. 2023
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Iva Rodová, vrchní referent Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 850
E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.  
Sídlo: 																Doudlevecká 730/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																7s47464
Bankovní spojení: 												Komerční banka Plzeň
Číslo účtu: 															2110638/0100
IČ: 																	   	252 27 751
DIČ: 																	CZ25227751
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ------
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ------
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Úprava rozsahu a cen víceprací pro etapy 6.2.2, 6.2.4., 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4 je dána z následujícího důvodu: 
Po zpracování a odevzdání etapy 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ před šetřením hranic obvodu v terénu prováděném v rámci etapy 6.2.4 proběhlo společné jednání zástupců Katastrálního pracoviště Klatovy, Města Horažďovice a Pobočky Klatovy za účelem upřesnění předběžně stanoveného obvodu a projednání dalších technických a organizačních záležitostí s vlastním šetřením hranic spojených. Na základě tohoto jednání došlo k upřesnění a úpravě předběžně stanoveného obvodu rozšířením řešeného území do části k.ú. Horažďovice u jižního okraje řešeného území z důvodu návrhu páteřní komunikace pro zpřístupnění pozemků v jihovýchodní části řešeného území. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
5. Současně je předmětem dodatku změna údajů na straně objednatele, kde došlo dne 17.3.2025 ke změně na služebním místě vedoucího Pobočky Klatovy.

[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny úpravy měrných jednotek a termínu předání k akceptačnímu řízení.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH (ve znění dodatku č. 3)
	3 070 265,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+ 44 150,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	3 114 415 Kč

	DPH 21 %
	654 027,15 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 768 442,15 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	+1
	15 000,00
	+15 000,00
	odevzdáno
	30.9.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	+16
	1 595,00
	+25 520,00
	30.9.2025
	----

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	+1
	440,00
	+440,00
	30.3.2026
	----

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	+1
	550,00
	+550,00
	30.5.2026
	---

	[bookmark: _Hlk96665897]6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	+1
	1 210,00
	+1 210,00
	30.4.2027
	----

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	+1
	880,00
	+880,00
	28.4.2028
	----

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	+1
	550,00
	+550,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	----



2. Na straně objednatele se mění osoba zastupující objednatele a osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou paní Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Klatovech dne: 23. 07. 2025							V Plzni dne: 22. 07. 2025

Za objednatele:												Za zhotovitele:

											
„elektronicky podepsáno“


…………………………											…………………………	
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová	Ing. Zdeněk Hrubý	
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.
Státní pozemkový úřad


Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová		
	
2

