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Dodatek č.5
ke smlouvě o dílo č. 883-2021-541101 uzavřené dne 25.06.2021
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Chrastava a v navazujících částech k.ú. Chrastava I a Nová Ves u Chrastavy
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ‘‘)
SMLUVNÍ STRANY
(1)     Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 

Ing. Bohuslavem Kabátkem,

     ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: 
Ing. Tomášem Mačkem,


vedoucím Pobočky Liberec
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 900 765

E-mail: t.macek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)
a
(2)      AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 17 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená:
Ing. Petrem Kubů, jednatelem




Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená:
Ing. Janou Švábovou, Ing. Petrem Kubů
V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Janou Švábovou, Ing. Petrem Kubů

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxxxxxxxx/ +420 xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
I. Předmět dodatku
1. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provádí úprava počtu měrných jednotek na základě skutečně provedených prací u dílčích částí 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a to následovně:
	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	MJ
	Cena za MJ [Kč bez DPH]
	Smluvní počet MJ
	Aktualizovaný počet MJ

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	1 000,00
	14
	27

	6.3.1 i) b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 b) Smlouvy 
	100 bm
	500,00
	30
	29

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3 000,00
	3     
	11

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	25 000,00
	4
	2


· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy (cena za MJ = 1000 Kč bez DPH)
Původní počet měrných jednotek se zvyšuje ze 14 MJ na 27 MJ (navýšení o 13 000 Kč bez DPH)
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 b) Smlouvy (cena za MJ = 500 Kč bez DPH)
Původní počet měrných jednotek se snižuje z 30 MJ na 29 MJ (snížení o 500 Kč bez DPH)
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (cena za MJ = 3 000 Kč bez DPH)
Původní počet měrných jednotek se zvyšuje ze 3 MJ na 11 MJ (navýšení o 24 000 Kč bez DPH)

· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy (cena za MJ = 25 000 Kč bez DPH)
Původní počet měrných jednotek se snižuje ze 4 ks na 2 ks (snížení o 50 000 Kč bez DPH)

2. Dle předchozího se mění „Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo“ (č. smlouvy objednatele: 883-2021-541101), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Dodatek č. 5 se uzavírá na základě:
1) Dopisu zhotovitele „Věc: KoPÚ v k.ú. Horní Chrastava – Žádost o dodatek č. 5 na aktualizaci počtu MJ“ (ze dne 30.5.2025), ve kterém zhotovitel žádá:
a)  o změnu počtu měrných jednotek na základě skutečně provedených prací u dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c).
4. Na základě změn v počtu měrných jednotek se mění celková cena díla v bodě 3.1. Smlouvy následovně:
	
	Smluvní cena
	Aktualizovaná cena

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 357 050,00 Kč
	1 357 050,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	950 650,00 Kč
	937 150,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	201 150,00 Kč
	201 150,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 508 850,00 Kč
	2 495 350,00 Kč

	DPH 21 %
	526 858,50 Kč
	524 023,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 035 708,50 Kč
	3 019 373,50 Kč


Celková cena díla se na základě uvedených změn snižuje o 13 500 Kč bez DPH.
II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností (aktualizovaný Dodatkem č. 5)
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Liberec

Místo: Praha

Dne: 21.07.2025

Dne: 21.07.2025
	„elektronicky podepsáno“ 
	       „elektronicky podepsáno“


________________________________ 
___________________________

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek

Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Funkce: jednatel              
Za správnost: Ing. Petr Skalický
Položkový výkaz činností (aktualizovaný dodatkem č.5) – Příloha ke smlouvě č. 883-2021-541101 
– Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Chrastava

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ

bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín

	6.2
	                  Hlavní celek 1 ,,Přípravné práce‘‘

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	6
	2000,00
	12 000,00
	30.11.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	
	1
	7 000,00
	7 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	446
	700,00
	312 200,00
	30.4.2022

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	232
	2 750,00
	638 000,00
	30.11.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	11
	2 750,00
	30 250,00
	30.11.2022

	6.2.5
	Rozbor současného stavu
	ha
	447
	400,00
	178 800,00
	31.1.2023

	6.2.6
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	447
	400,00
	178 800,00
	31.3.2023

	               ,,Přípravné práce‘‘ celkem bez DPH v Kč                                                                                                   
	1 357 050,00
	31.3.2023

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení (‘‘PSZ‘‘)
	ha
	447
	800,00
	357 600,00
	30.06.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a)  Smlouvy
	ha
	27
	1000,00
	27 000,00
	

	6.3.1 i) b)


	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	29
	500,00
	14 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	11
	3000,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 j) c) Smlouvy
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 10 ha
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	Ha
	446
	800,00
	356 800,00
	28.02.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	35 000,00
	70 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	8 250,00
	8 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	5 600,00
	 5 600,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	               ,,Návrhové práce‘‘ celkem bez DPH v Kč
	950 650,00
	

	6.4
	Hlavní celek 3 ,,Mapové dílo“
	ha
	447
	450,00
	201 150,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	               ,,Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	201 150,00
	

	                Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	1 357 050,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	937 150,00 
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	201 150,00
	

	        Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	2 495 350,00 
	

	        DPH 21 % v Kč
	
	
	
	524 023,50
	

	        Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	3 019 373,50
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