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DODATEK č. 7
smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 9. 2021 („Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. DRAHANOVICE

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 77900 Olomouc. 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
V technických záležitostech zastupuje: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
						   Ing. Silvia Závěšická, Pobočka Olomouc 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 256, +420 728 985 717,
	+420 725 044 640
E-mail: 	olomoucky.kraj@spucr.cz, 
	olomouc.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOCENTRUM spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
 („Zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk39479899]Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 7 je změna termínu plnění - předání k akceptačnímu řízení dílčí části díla:
	


	dílčí část
	Termín původní dle SOD
	Nový termín

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31. 7. 2025
	31. 10. 2025



Odůvodnění:
Obec Drahanovice zahájila pro potřeby návrhu komplexních pozemkových úprav výkupy pozemků a současně iniciovala uzavření dohod o vypořádání spoluvlastnictví pro potřeby pozemkových úprav u listů vlastnictví s podílem obce. Bohužel u části pozemků ve spoluvlastnických podílech se dohody o vypořádání spoluvlastnictví nepodařilo uzavřít.  Vypořádání podílů však bylo v návrhu nového uspořádání pozemků již připraveno. Po konečném zjištění stavu reálně uzavřených dohod je nutné návrh zásadně přepracovat tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu vypořádání spoluvlastnictví. Tato úprava znamená nejen změnu vlastnických parcel, ale i úpravu rozděleného spoluvlastnictví k pozemkům a současně zapracování nových požadavků obce i jednotlivých vlastníků.  Prováděné úpravy tak mají zásadní dopad na délku zpracování návrhu. Po dokončení návrhu nového uspořádání pozemků bude nutné provést aktualizaci PSZ, která je podmíněna schválením zastupitelstvem obce. Předpoklad jednání zastupitelstva, je podzim 2025.

Z výše uvedeného vyplývá, že prodlení s provedením díla není způsobeno zhotovitelem.

Dodatek č. 6 je uzavřen adekvátně s ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.



Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 1306-2021-21101, č. zhotovitele: 211028, uzavřená dne 22. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 až 6 nemění. 
2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.




Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEOCENTRUM spol. s r.o. 
Místo: Olomouc					Místo: Olomouc
Datum: 24. 7. 2025						Datum: 23. 7. 2025



„elektronicky podepsáno“
______________________________		______________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL. M.			Jméno: Petr Liška
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		Funkce: jednatel společnosti
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