DODATEK Č. 1

[bookmark: _Hlk149569924]SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 1163-2024-541100, č. smlouvy zhotovitele 4020/2024 ze dne 22.10.2024
[bookmark: bookmark1](dále jen „Dodatek")
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ")
[bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec. 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu   
                     pro Liberecký kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
                         pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem,
vedoucím Pobočky Liberec 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 197
E-mail: t.macek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,
se sídlem Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem – jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


                                                            	                                          Číslo Smlouvy Objednatele: 1163-2024-541100
                                                                                                      Číslo Smlouvy Zhotovitele: 4020/2024
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lázně Kundratice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lázně Kundratice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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[bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6]Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") jejímž předmětem je zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lázně Kundratice na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
[bookmark: bookmark7]Článek II.
Předmět Dodatku
Tímto dodatkem se provádí úprava počtu měrných jednotek dílčích částí 6.2.4,  6.2.5,  6.2.6,  6.2.7, 6.2.8,   6.3.1,   6.3.2  a   6.4. 

· Na zjišťování v únoru 2025 vyplynula dohoda o změně obvodu kolem družstevních budov a nutnosti nového ZPH až po vyřešení ZPH určitých vlastníků.
· Do zjišťování v březnu 2025 nebyl vyřešen způsob změny obvodu z důvodu nepozvaných vlastníků a k dohodě SPÚ a KP došlo až na zjišťování v březnu 2025
· Dodatečné zjišťování bylo v dubnu 2025, kde byla domluvena změna u družstva a změna z důvodu nepozvaných vlastníků duplicitního vlastnictví. Domluveno další dodatečné zjišťování… 
· Dohoda, že za zemřelého vlastníka bude pozván znovu nový vlastník na další ZPH, včetně zjišťování duplicitního pozemku
· Další dodatečné ZPH v červnu 2025… z důvodu řešení duplicitního pozemku + řešení za zemřelého vlastníka a jeho potencionálních dědiců

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	

	
Smluvní počet MJ

	Aktualizovaný počet MJ


	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	197
	220

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	28
	45

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	232
	231

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	446
	427

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	446
	427

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	441
	427

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	441
	427

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	446
	427



Změna se provádí v souladu s § 222 odst. 4.




Celková výše navýšení závazku ze smlouvy o dílo činí 84 100,00 Kč bez DPH.
	[bookmark: bookmark8]Hlavní celek 1 „Přípravné práce" celkem bez DPH
	1 781 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce" celkem bez DPH
	1 318 000,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo" celkem bez DPH
	  213 500,00 Kč


Vzhledem k výše uvedené změně, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. smlouvy, takto:
	Celková cena Díla bez DPH
	3 312 700,00 Kč

	DPH 21 %
	  695 667,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 008 367,00 Kč






Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou                           a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r.o.
Místo: Liberec	Místo: Příbram
Datum: časové razítko 	Datum: viz elektronický podpis
17. 07. 2025	16. 07. 2025




„Podepsáno elektronickým podpisem
s časovým razítkem“

________________________________ 	___________________________
Jméno: 	Ing. Bohuslav Kabátek 	Jméno: 	Ing. Vladimír Luks
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.





Příloha č.1 Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1163-2024-541100 - Položkový výkaz činností
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lázně Kundratice a v navazující části k.ú. Chrastná

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	18 
	2 000,00
	36 000,00
	30.05.2025


	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	377
	800,00
	301 600,00
	30.05.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	69
	1 000,00
	69 000,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 
	ha
	0
	 
	 
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	220
	2 600,00
	572 000,00
	31.07.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	45
	5 000,00
	225 000,00
	31.07.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	231
	1 000,00
	231 000,00
	31.07.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	427
	400,00
	170 800,00
	31.12.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	427
	400,00
	170 800,00
	31.12.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 781 200,00
	31.12.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	427
	1 500,00
	640 500,00
	  






30.11.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	3
	2 000,00
	6 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	3
	5 000,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	3
	50 000,00
	150 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 800,00
	6 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	6 800,00
	6 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	427
	1 000,00
	427 000,00
	31.12.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 500,00
	25 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	7 500,00
	7 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 800,00
	6 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 800,00
	3 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 318 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	427
	500,00
	213 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	213 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 781 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 318 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	213 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 312 700,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	695 667,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 008 367,00
	 









	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Místo: Liberec
	Místo: Příbram

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________
	________________________________ 

	Ing. Bohuslav Kabátek
funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
             pro Liberecký kraj
	Ing. Vladimír Luks
funkce: jednatel 



