

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1148-2023-508207 ze dne 05.10.2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Eliškou Zíkovou, vyšším radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 846
E-mail: eliska.zikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.                                                        na základě Smlouvy o sdružení ke společné podnikatelské činnosti ze dne 22.08.2023

GROMA PLAN s.r.o., reprezentant sdružení 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 252 33 025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., člen sdružení
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Pavlem Vostrackým, jednatelem GROMA PLAN s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Pavlem Vostrackým
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
DIČ: CZ25233025
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 je vyhrazená změna závazku dle čl. 17.2 Smlouvy, spočívající v dodatečných přípravných pracích – doměření polohopisu na pozemcích v rozšířeném obvodu zájmového území v katastrálním území Rokle. V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke Smlouvě – Položkový výkaz činností. 
Předmět Dodatku
1.1    Vyhrazená změna závazku 
Předmětem Dodatku č. 4 je vyhrazená změna závazku dle čl. 17.2 Smlouvy – dodatečné přípravné práce a navýšení počtu měrných jednotek (MJ). Na jednání s Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Chomutov, vyplynula z důvodu řešení spůlné cesty vedoucí po hranici katastrálního území Úhošťany nutnost rozšíření obvodu zájmového území                   o pozemky v navazujícím katastrálním území Rokle. Potřebu rozšíření zájmového území nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předpokládat. V příloze Smlouvy – Položkovém výkazu činností bude zařazena nová položka 6.2.2 a) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – vyhrazená změna závazku, neboť předmětná dílčí část již byla zhotovitelem splněna                                       a objednatelem zaplacena.
[bookmark: _Ref50585481]Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku a navýšení počtu měrných jednotek (MJ) u dílčí části:

6.2.2 a) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – vyhrazená změna závazku – navýšení o 28 MJ, (1 MJ za 836 Kč bez DPH) celkem 23 408 Kč bez DPH.  

Podrobnosti kalkulace ceny dle změny MJ jsou uvedeny v příloze – Položkovém výkazu činností.

1.2	Čl. 3., bod 3.1 se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 719 970,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 988 426,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	381 238,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 089 634,00 Kč

	DPH 21 %
	1 068 823,14 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 158 457,14 Kč


Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 SoD – KoPÚ Úhošťany.




















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s.r.o. 
			reprezentant sdružení
Místo: Teplice		Místo: Plzeň
Datum: 24.07.2025		Datum: 18.07.2025





„elektronicky podepsáno“

………………………………………………………….	…………….…………………………………..
Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková		Jméno: Pavel Vostracký
Funkce: ředitelka Krajského pozemkového	Funkce: jednatel GROMA PLAN s.r.o.
úřadu pro Ústecký kraj	
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	Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 SoD – KoPÚ Úhoštany
	
	
	

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku                 bez DPH v Kč                           
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín předání                         k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	23 
	1 100,00
	25 300,00
	31.10.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	3 300,00
	3 300,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	1090
	836,00
	911 240,00
	31.1.2025

	6.2.2 a)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – vyhrazená změna závazku
	ha
	28
	836,00
	23 408,00
	30.7.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	270
	2 420,00
	653 400,00
	30.7.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	2
	4 400,00
	8 800,00
	30.7.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1118
	440,00
	491 920,00
	30.7.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1118
	539,00
	602 602,00
	30.9.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 719 970,00
	30.9.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1118
	935,00
	1 045 330,00
	30.12.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	80
	440,00
	35 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	60
	440,00
	26 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	2
	440,00
	880,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	4 400,00
	4 400,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	6 545,00
	6 545,00
	na výzvu Objednatele                  v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 740,00
	3 740,00
	na výzvu Objednatele                  v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 397,00
	1 397,00
	na výzvu Objednatele                    v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1118
	737,00
	823 966,00
	30.12.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	5 060,00
	5 060,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 948,00
	2 948,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 988 426,00
	xxxxx

	6.4
	         Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1118
	341,00
	381 238,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	           „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	381 238,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 719 970,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 988 426,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	381 238,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 089 634,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	1 068 823,14
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 158 457,14
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	     „elektronicky podepsáno"
	
	
	

	….......................................................................................
	
	…...............................................................................

	Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková
	
	Jméno: Pavel Vostracký

	Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	
	
	Funkce: jednatel GROMA PLAN s.r.o.




