
DODATEK Č. 4
	ke smlouvě o dílo č. 904-2021-520201 uzavřené dne 22. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., 
	ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., 
			ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená:	Bc. Davidem Vyskočilem, 
			referentem Pobočky Jihlava
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 193
E-mail: 	david.vyskocil@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	     z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPOZ CB s.r.o., jako reprezentant společnosti na základě Smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. Občanského zákoníku uzavřené dne 4. 10. 2021
1.	Člen – reprezentant společnosti	AGROPOZ CB s.r.o.
		Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
		Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
	IČO / DIČ:	281 48 916 / CZ28148916
	
Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, České Budějovice, IČO: 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

2.	Člen – společnosti			GEOPOZEM CB, s.r.o.
	Sídlo:		Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
	Zastoupený:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
		IČO / DIČ:	022 55 073 / CZ02255073
	
Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, České Budějovice, IČO: 022 55 073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

         Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Jaroslavem Vrážkem
         V technických záležitostech zastoupená:		XXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: 			XXXXXXXXXXXXXX
E-mail:			XXXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky:	cgn9ex
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 	6078268389/0800
DIČ:	CZ28148916
         („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 22. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14. 2. 2024, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 5. 6. 2024 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 19. 7. 2024 na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zborná“ (dále jen „Dodatek“).

Předmět a účel dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem tohoto dodatku je snížení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí (dále jen „DČ“): 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle 
čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
= snížení počtu MJ (ha) z původních 117 na skutečných 116
Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 1 200,- Kč bez DPH.

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
= snížení počtu MJ (ha) z původních 30 na skutečných 0
Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 45 000,- Kč bez DPH.

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
= snížení počtu MJ (100 bm) z původních 20 na skutečných 0
Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 20 000,- Kč bez DPH.

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
= snížení počtu MJ (100 bm) z původních 10 na skutečných 0
Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 20 000,- Kč bez DPH.

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 
= snížení počtu MJ (ha) z původních 117 na skutečných 116
Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 1 400,- Kč bez DPH.
V rámci tohoto Dodatku č. 4 se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy v celkové výši 87 600,- Kč bez DPH.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu upřesnění počtu MJ Zhotovitelem v rámci zpracování plánu společných zařízení. Řešené území činí po zaokrouhlení 116 ha. Na základě potřeb jednotlivých prvků PSZ a požadavků členů sboru zástupců nebylo provedeno výškopisné zaměření zájmového území vč. DTR liniových dopravních, vodohospodářských ani protierozních staveb.


ČL. 3.1 SE MĚNÍ TAKTO
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	793 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	369 000,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	112 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 275 400,00 Kč

	DPH 21 %
	  267 834,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 543 234,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
[bookmark: _Ref17389404][bookmark: _Ref50549080][bookmark: _Ref378615752]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je upravený Položkový výkaz činností.











PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad		AGROPOZ CB s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	reprezentant společnosti

Místo: Jihlava		Místo: České Budějovice
	
		





„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	_______________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel 
Státního pozemkového úřadu		AGROPOZ CB s.r.o.







Za správnost:




„elektronicky podepsáno“

…………………………………

Bc. David Vyskočil	
rada Pobočky Jihlava	
                                                                                                    Číslo Smlouvy Objednatele: 904-2021-520201
                                                                                       		          Číslo Smlouvy Zhotovitele:
   			Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zborná
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zborná
Státního pozemkového úřadu
20 / 20
	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zborná

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 6)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 6)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	11 
	3 000,00
	33 000,00
	28.2.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	3 
	3 000,00
	9 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	128
	1 550,00
	198 400,00
	28.2.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	90
	3 000,00
	270 000,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	24
	4 000,00
	96 000,00
	31.7.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	125
	700,00
	87 500,00
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	125
	800,00
	100 000,00
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	793 900,00
	31.10.2024 4)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	116
	1 200,00
	139 200,00
	31.7.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) 
	ha
	0
	1 500,00
	0,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1)
	ks
	1
	20 000,00
	20 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 7)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 7)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 7)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 7)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	116
	1 400,00
	162 400,00
	31.3.2026 4)

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 2), 5)
	100 bm
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 8)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 8)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 8)
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 8)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	369 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	125
	900,00
	112 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	112 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	793 900,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	369 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	112 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 275 400,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	267 834,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 543 234,00
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	2) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	3) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	4) Termín stanovuje Objednatel. 

	5) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	6) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	7) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	8) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	





