DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 1052-2021-544101, 
číslo smlouvy zhotovitele: 053 60/21, uzavřené dne  23.8.2021 na vypracování návrhu 
komplexních pozemkových úprav Kladina 
 mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ  STRANY:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice. 
Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 
V technických záležitostech zastoupen: Vladimírem Hovorkou, Pobočka Pardubice 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 966 745
E-mail: pardubicky.kraj@spu.gov.cz, vladimir.hovorka@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
a
(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4, IČO: 65993390
Správa Pardubice, na adrese Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Zastoupeno: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech zastoupeno: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
V technických záležitostech zastoupeno: XXXXXX, vedoucí úseku výstavby
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXX
ID datové schránky: Zjq4rhz 
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 20006-15937031/0710
DIČ: CZ65993390
(„Objednatel č. 2“)
a
(3) Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611/CZ64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX, odpovědný projektant 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: 64255611/CZ64255611 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu se zněním čl. 20.2 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínů dokončení dílčí části: 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

	
	
	Stávající termín
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 6. 2025
	30. 6. 2028



Důvodem této změny je skutečnost vyplývající z jednání pracovní skupiny pro nastavení a realizace spolupráce ve věci výstavby obchvatu Sezemic  v Pardubickém kraji, a to opoždění dokončení stavby plánované na podzim 2027.

Zároveň Dodatek č. 1 řeší snížení počtu MJ na základě skutečné fakturace u těchto dílčích částí:

Méněpráce:

Dílčí část 6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	-9 000,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 57 MJ na 54 MJ)
Dílčí část 6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	-13 500,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 20 MJ na 15 MJ)
Dílčí část 6.2.7	Rozbor současného stavu
	-1 600,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 189 MJ na 185 MJ)

Dílčí část 6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	-1 600,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 189 MJ na 185 MJ)

Dílčí část 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	-2 720,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 189 MJ na 185 MJ)

Dílčí část 6.3.1i)a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	-12 500,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 30 MJ na 5 MJ)

Dílčí část 6.3.1i)b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	-7 800,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 40 MJ na 27 MJ)

	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	-5 000,- Kč bez DPH (snížení MJ z 5 MJ na 0 MJ)

Dále snížení počtu MJ na základě upřesněného obvodu KoPÚ u těchto dílčích částí:

Méněpráce:

Dílčí část 6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	-2 800,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 189 MJ na 185 MJ)

Dílčí část 6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	
	-1 400,- Kč bez DPH (snížení MJ ze 189 MJ na 185 MJ)

Méněpráce celkem: -57 920,- Kč bez DPH

V článku 3. CENA DÍLA Smlouvy o dílo se bod 3.1. mění takto:

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	506 950,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	311 100,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	64 750,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	882 800,00 Kč

	DPH 21 %
	185 388,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 068 188,00 Kč



Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená Příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Dalším bodem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem č. 1 a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

· V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

· Čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli č. 1 s
náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
(i) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č. 1 a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1;
(j) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
(k) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(l) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(m) Zpracování mapového díla – 1x listinné vyhotovení – 1x Objednatel č. 1; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1;
(n) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č. 1, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1.



Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1  - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.






Příloha č. 1 Položkový rozpočet


PODPISOVÁ STRANA

Objednatel č. 1						Zhotovitel
Česká republika – Státní pozemkový úřad		Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Místo: Pardubice						Místo: Vysoké Mýto
Datum:  28.7.2025						Datum:28.7.2025



„elektronicky podepsáno“
-----------------------------------------------				----------------------------------------------- 	        
        Ing. Miroslav Kučera					        Ing. Jaroslav Jakoubek		      
ředitel Krajského pozemkové úřadu					       jednatel
          pro Pardubický kraj        




Objednatel č. 2				
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Místo: Pardubice
Datum:  18.7.2025




----------------------------------------------- 		        
        Ing. Bohumil Vebr 
     ředitel správy Pardubice
        



				



      
