 
D O D A T E K   č.   2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 10265 23 1359,
číslo smlouvy objednatele: 1278-2023-544101 ze dne 20. 11. 2023
 
„Komplexní pozemkové úpravy Perálec“

I. SMLUVNÍ STRANY  

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lukášem Čapkem, Pobočka Chrudim 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 745
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.zc 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Perálec“
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli společnosti.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli.
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
(„Zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU 

V souladu se zněním článku 3 bodu 3.2 a článku 20 bodu 20.2 smlouvy o dílo na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Perálec jsou méněpráce na základě skutečné fakturace.
Tímto dodatkem dochází ke snížení počtu MJ u dílčích částí 6.2.4 o 7 MJ, 6.2.6 o 2 MJ, 6.2.7 o 1 MJ, 6.2.8 o 1 MJ, 6.3.1 o 1 MJ, 6.3.2 o 1 MJ a hlavního celku 6.4 o 1 MJ.
Celková výše méněprací činí 32 307,- Kč bez DPH.
 
Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku 3. Cena díla se mění bod 3.1:

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla s navýšením jednotkových položkových cen z důvodu překročení míry inflace a odečtením méněprací dle dodatku č. 1 a č. 2:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 634 920,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 109 999,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   240 350,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 985 269,00 Kč

	DPH 21 %
	   626 906,49 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 612 175,49 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí dodatku č. 2. 


III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 


V Pardubicích dne: 28.7.2025			V Chrudimi dne: 28.7.2025
Za objednatele:					Za zhotovitele:




„elektronicky podepsáno“

……………………………				………………………………
Ing. Miroslav Kučera					Mgr. Pavel Vančura	
ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti
pro Pardubický kraj   





							……………………………….
							Ing. Josef Drahokoupil
							jednatel společnosti
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