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		KoPÚ v k. ú. Horky u Srní
Dodatek č. 3 ke SOD 17/2023/504203 – KoPÚ v k. ú. Horky u Srní
Dodatek č. 3 ke SMLOUVě O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 17/2023/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 21. 9. 2023
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k. ú. Horky u Srní“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Horky u Srní (dále jen „dodatek“).
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Zastoupená: Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech zastoupená: Jaroslavem Špindlerem, radou, Pobočky Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy; email: jaroslav.spindler@spu.gov.cz; tel.: +420 725 002 566
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 729
E-mail: klatovy.pk@spu.gov.cz  
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPOZ CB s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Vrážek
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx  
ID datové schránky: ccgn9ex
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6078268389/0800
DIČ: CZ28148916
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Ref420387783]Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci zpracování dílčí části 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účel návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, došlo ke zpřesnění měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle skutečnosti, které jsou odlišné od stávajících MJ uvedených ve smlouvě. Změna je navrhována s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

[bookmark: _Ref50660230]Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna  v počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“). Předmět dodatku mění a upravuje počet MJ v hlavním celku 1 „Přípravné práce“ v dílčí části následujícím způsobem:

Dílčí část 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účel návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, se sazbou za 1 MJ 3 300,- Kč.
Méně práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 69 MJ, podle zpracování tohoto díla, tak je ke zpracování zapotřebí jen 63 MJ. Finanční rozdíl představuje snížení o 6 MJ (1 MJ á 3 300,- Kč).
Cena dle smlouvy: 69 MJ x 3 300,- Kč = 227 700,- Kč.
Cena za méně práce: - 6 MJ x 3 300,- Kč = - 19 800,- Kč. 
Cena za práci: 63 MJ x 3 300,- Kč = 207 900,- Kč.

2. Předmět dodatku rovněž upravuje celkovou cenu díla hlavního celku 1 „Přípravné práce“ bez DPH, a to na částku 649 660,- Kč.

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

	Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 2)
	1 016 482,50 Kč

	Snížení o méně práce bez DPH
	- 19 800,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	996 682,50 Kč

	DPH 21 %
	209 303,33 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 205 985,83 Kč
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Méně práce:

	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platný termín
	Nový aktualizovaný termín

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účel návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	- 6
	3 300
	19 800
	30. 9. 2025
	- - - - -



Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností




PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s. r. o.  
Místo: Klatovy 		Místo: České Budějovice
Datum: 30. 07. 2025		Datum: 29. 07. 2025





„elektronicky podepsáno“




________________________________	___________________________
Jméno: Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Jméno: Ing. Jaroslav Vrážek
Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy		Funkce: jednatel





















Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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