	Číslo Smlouvy Objednatele: 1002-2022-521101
	UID: spudms00000015798706			Číslo Smlouvy Zhotovitele: GB20222S001	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Huzová
                  
DODATEK č. 5
smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HUZOVÁ

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc
	Ing. Janou Kvítkovou, Pobočka Olomouc
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 725 385 784, 
+420 728 985 717, +420 721 331 639,
E-mail: 		olomoucky.kraj@spu.gov.cz ;
olomouc.pk@spu.gov.cz    

ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
2. GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 xxxxx, +420 xxxxx, +420 xxxxx
E-mail: 					xxxxx 
ID datové schránky:				4pq7xj6
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 					115-6799070217/0100
DIČ: 					CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 5 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy:
1. Dodatečné služby – doplněné dílčí části díla:
6.2.2. a) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech - rozšíření obvodu – 1 MJ (ha)
6.2.4 a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.- rozšíření obvodu – 2 MJ (100 bm)
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2.2 a)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech - rozšíření obvodu
	ha
	1
	xxxx
	xxxx

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.- rozšíření obvodu
	100 bm 
	2
	xxxx
	xxxx

	Celkem
	13 090,00



Termín plnění dodatečných služeb – dílčích částí díla 6.2.2. a) a 6.2.4 a) byl smluvními stranami stanoven na 28. 11. 2025.
Celková hodnota změny činí 13 090 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Odůvodnění:
Rozšíření obvodu KoPÚ Huzová vyplynulo z důvodu potřeby napojení navrhovaného vodohospodářského opatření PSZ do vodoteče.

2. Změna termínů plnění dílčích částí díla hlavního celku Návrhové práce, a to:
	
	dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30. 11. 2025
	30. 4. 2026

	6.3.1 i) a) 

	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	30. 11. 2025
	30. 4. 2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy; DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30. 11. 2025
	30. 4. 2026

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	30. 11. 2025
	30. 4. 2026

	6. 3. 2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 4. 2026
	30. 9. 2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Důvodem změny termínu plnění výše uvedených dílčích částí díla je žádost obce Huzová o zařazení dodatečných protipovodňových opatření do PSZ z důvodů proběhlé bleskové povodně v měsíci dubnu tohoto roku, která způsobila škody na majetku obce. Současně je, vzhledem k nutnosti přepracování a doplnění plánu společných zařízení, nezbytné upravit i termín pro odevzdání návrhu nového uspořádání pozemků.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.



Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 401 087,47 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 846 877,45 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	224 878,50 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 472 843,42 Kč

	DPH 21 %
	1 149 297,12 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 622 140,54 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1002-2022-521101 a č. zhotovitele: GB20222S001, uzavřená dne 12. 10. 2022, ve znění dodatku č. 1 až 4 nemění. 
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.





Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Brno
Datum: 30. 7. 2025	Datum: 29. 7. 2025



„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Ing. Zdeněk Láska
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti
		GB-geodezie, spol. s r.o.
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