Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo č. 27/2015/504203
Č.j. objednatele: SPU 309620/2025 
UID: spudms00000015802913
DODATEK Č. 12 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy zhotovitele 27/2015/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 30. 12. 2015
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Plánice“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Plánice (dále jen „smlouva“).
 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Andrea Bulínová,  rada Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															 + 420 725 801 386
E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:		Sdružení firem Plavec – Michalec s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení: 										Plavec – Michalec s.r.o. 
Sídlo: 		Budovcova 2530, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Zastoupený: 														Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jan Plavec, David Michalec – jednatelé 																			společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																u2u8efa
Bankovní spojení: 				Oberbank AG  
Číslo účtu: 															7300002050/8040
IČ: 																	   	26042452
DIČ: 																	CZ26042452
Člen sdružení: 													Ing. Josef Honz
Sídlo:																	xxxxxx, 387 42 Lnáře
Zastoupený: 														Ing. Josef Honz
IČ:																		48223981
DIČ:																	xxxxxx
(reprezentant sdružení je oprávněn jménem sdružení uzavřít smlouvu o dílo na zpracování KoPÚ na základě uzavřené „Smlouvy o sdružení“ ze dne 5. 11. 2015)
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 12 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.12 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Z důvodu zjištění neúplnosti katastrálního operátu týkající se věcných břemen v upravovaném území bude nutné v rámci vyhotovení nové DKM tato věcná břemena převádět do digitální podoby.  Vzhledem k tomu, že komplexní pozemková úprava probíhá na 1 600 ha s více než 400 vlastníky, budou tyto práce časové náročné.  Dále je při tvorbě nové DKM nutno zahrnout změny, které proběhly v dělení parcel v obvodu pozemkových úprav neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Původní termín ukončení dílčí části 3.3 Mapové dílo byl dle SOD stanoven do              3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí, to je do 14. října 2025. Nový termín dle dodatku č. 12 je do              30. 11. 2025.  Pobočka Klatovy shledala důvody jako oprávněné ke změně harmonogramu plnění. 
3. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
4. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna termínu ukončení dílčí části 3.3 Mapové dílo.
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.3
	Mapové dílo
	1594
	     -------
	      -------
	    --------
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 
	do 30. 11. 2025 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–11 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

V Klatovech dne:	31. 07. 2025						         V Písku dne: 31. 07. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:




„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………	
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová	David Michalec
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel, reprezentant sdružení
Státní pozemkový úřad
















Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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