Číslo smlouvy objednatele: 593-2020-571101		 Číslo smlouvy zhotovitele: GB20202S001 

		Dodatek č. 10
ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy Dívčí Hrad
uzavřené
podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)
mezi smluvními stranami


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Martin Rechtorik, pobočka Bruntál
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský	kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“)



Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92 b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupený:                                             	Ing. Zdeněk Láska, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:                                   	xxx
E-mail:                                                               xxx
ID DS: 	4pq7xj6		
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Zlín	
Číslo účtu: 	115-6799070217/0100	
IČO:	26271044
DIČ: 	CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo.



Čl. I 
Předmět a důvod dodatku
1. U objednatele se mění osoba zastupující, oprávněná jednat ve smluvních záležitostech a osoba oprávněna jednat v technických záležitostech tak, jak je uvedeno výše.
2. Předmětem dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo je změna termínu plnění dílčích částí návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dívčí Hrad (dále jen „KoPÚ“), tak jak je uvedeno ve změněné příloze č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností – KoPÚ Dívčí Hrad), která je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Důvodem jsou okolnosti v podobě mimořádné záplavy v prostoru pozemkových úprav v září 2024. Záplavy podstatným způsobem nabouraly rozpracovaný plán společných zařízení, kde
některé stávající prvky v terénu dnes již neexistují a bude tuto situaci nutno v PSZ zohlednit.
Dalším důvodem změny termínů je, že dosud není vyhotoven IG průzkum, který je nutným podkladem pro vyhotovení plánu společných zařízení.

Vzhledem k výše uvedenému a na základě žádosti zhotovitele ze dne 20.06.2025 se mění termíny uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:
· 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z 31.3.2026 na 31.01.2027,
· 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z 30.7.2025 na 30.04.2026,
· 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z 30.7.2025 na 30.04.2026,
· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30.7.2025 na 30.04.2026,
· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30.7.2025 na 30.04.2026,
· 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31.3.2026 na 31.01.2027.
3. [bookmark: _Hlk204754773]Na základě provedené kontroly spisové dokumentace dáváme do souladu s textem smlouvy o dílo termín předání díla v Položkovém výkazu činností. V položkovém výkazu činností je nelogicky uvedeno pevné datum předání díla – 30.11.2026. 
Nový termín:
· 3.6.	Mapové dílo - do 3 měsíců od výzvy Objednatele

Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Hlk182573900]Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. 
2. Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
V Ostravě dne: 30.07.2025				       V Brně dne: 30.07.2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:


„elektronicky podepsáno“
……………………………	…………………………
Ing. Kateřina Neumanová	Ing. Zdeněk Láska
Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového              	jednatel společnosti
úřadu pro Moravskoslezský kraj	GB-geodezie, spol. s r.o.


Příloha: 
1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Dívčí Hrad

2

