Č.j. objednatele: SPU 308091/2025/129/Boh		                                                                  
UID: spudms00000015799729
Č.j. zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřebečná s č. k.ú. Jáchymov

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Hřebečná
DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 1003-2023-529101 uzavřené dne 27. 9. 2023 na provedení díla s názvem „KoPÚ Hřebečná“, ve znění Dodatku č. 1  ze dne 21. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů. 
SMLUVNÍ STRANY 
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary 
Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 602 420 536 
E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“) 
a 
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674 
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX 
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 5279999001/5500 
DIČ: CZ29099323 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. PREAMBULE
[bookmark: _Hlk175311073]Předmětem Dodatku č. 2 je změna identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailová adresa) a změna počtu skutečně zpracovaných měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5., 6.2.6., s provázaností na navazující dílčí části 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2. a 6.4 oproti předpokladu, která nastala v důsledku zjišťování hranic obvodu KoPÚ a pozemků neřešených, z důvodů uvedených v odst. 17.6 Smlouvy. 

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl. 3. CENA DÍLA a to v odst. 3.1. Smlouvy. V souvislosti s tím se mění i Příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností.
Předmět Dodatku
2.1. [bookmark: _Hlk203480094]Změna identifikačních údajů smluvních stran 
E-mailová adresa Objednatele se mění na: jiri.loufek@spu.gov.cz.
2.2. Změna počtu měrných jednotek v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Hřebečná
Počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí v Položkovém výkazu činností – Přílohy č.1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřebečná se mění takto: 

	Hlavní celek/dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Původní
Cena bez DPH celkem v Kč
	Nový počet MJ
	Nová
Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín předání akceptačnímu řízení

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb
	100 bm
	165
	2420
	399 300
	164
	396 880
	beze změny

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 12)
	100 bm
	25
	2 420
	60 500
	36
	87 120
	beze změny

	6.2.6
	[bookmark: _Hlk203484661]Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	100 bm
	1
	44 000
	44 000
	0
	0
	beze změny

	6.2.7. 
	Rozbor současného stavu
	ha
	402
	770
	309 540
	405
	311 850
	beze změny

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	402
	957
	384 714
	405
	387 585
	beze změny

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	402
	1 100
	442 200
	401
	441 100
	beze změny

	6.3.2.
	[bookmark: _Hlk203485058]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	400
	1 100
	440 000
	401
	441 100
	beze změny

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	402
	605
	243 210
	405
	245 025
	beze změny



2.3. Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy – Cena díla
       Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	1 561 076,00 Kč 
	1 546 457,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	992 794,00 Kč 
	992 794,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	243 210,00 Kč 
	245 025,00 Kč

	Celková cena bez DPH 
	2 797 080,00 Kč 
	2 784 276,00 Kč

	DPH 21 % v Kč 
	587 386,80 Kč 
	584 697,96 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	3 384 466,80 Kč
	3 368 973,96 Kč



K výše uvedeným změnám dochází v souladu s ustanovením Čl. 3., odst. 3.2. a Čl. 20
      odst. 20.2. Smlouvy.
2.4. Odůvodnění 
Ke změně počtu měrných jednotek, dle skutečnosti, dochází z důvodu upřesnění obvodu KoPÚ a pozemků neřešených, které bylo dohodnuto na kontrolním dnu 9.4.2025 a při zjišťování průběhu hranic. Ke změně obvodu došlo z důvodu možnosti návrhu úpravy průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Hřebečná a k.ú. Abertamy a mezi k.ú. Hřebečná a k.ú. Rýžovna. Obvod KoPÚ byl proto o části těchto k.ú. rozšířen. Zároveň byla na kontrolním dnu a při zjišťování hranic pozemků dohodnuta úprava hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. S ohledem na uvedené změny dochází ke změně počtu měrných jednotek, a to u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4 Mapové dílo.
Uvedené změny jsou vyhrazenou změnou závazku v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. 17, odst. 17.6 Smlouvy. 

U dílčí části 6.2.6, dochází ke snížení počtu měrných jednotek vzhledem k tomu, že po konzultaci s dotčenými vlastníky nevyvstala z důvodu plánovaných směn pozemků potřeba provedení šetření těchto hranic. 
Tato změna je nepodstatnou změnou závazku v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 10% původní hodnoty závazku. 
Tímto Dodatkem č. 2 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

[bookmark: _Ref64871997]
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

[bookmark: _Ref50762777]3.1.   Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s r.o.
Místo: Karlovy Vary                                                                                       Místo: Plzeň
Datum: 30. 07. 2025                                                    	Datum: 29. 07. 2025



________________________________                                                      ___________________________
Jméno: Ing. Tomáš Valina		Jméno: Ing. Helena Krausová 
Funkce: zástupce ředitelky KPÚ pro Karlovarský kraj		Funkce: jednatel

Příloha: Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností - aktualizovaný


