

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO
č. 1199-2016-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

	Adresa:
	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

	Telefon:
	+420 727 966 733

	E-mail :
	eva.schmidtmajerova@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „Objednatel“)
a 
Zhotovitel: sdružení GEOPOZEM CB s.r.o.; GEOPOZEM, v.o.s.; AGROPOZ, v.o.s.

	Účastník sdružení 1 (reprezentant):
	GEOPOZEM CB s.r.o.

	Sídlo:
	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

	Zastoupen:
	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miloslav Jodl

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miloslav Jodl

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail :
	xxxxxx

	ID DS:
	3u333zq

	Bankovní spojení:
	Fio Banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2400492234/2010

	IČO:
	02255073

	DIČ:
	CZ02255073

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 22184

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Miloslav Jodl



	Účastník sdružení 2:
	GEOPOZEM, v.o.s. v likvidaci

	Sídlo:
	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Petr Drs

	IČO:
	25199161

	DIČ:
	CZ25199161

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl A, vložka 5493

	
	

	Účastník sdružení 3:
	AGROPOZ, v.o.s.

	Sídlo:
	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslav Doucha, CSc.

	IČO:
	62497090

	DIČ:
	CZ 62497090

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl A, vložka 2956



(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 9. 2016 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kočín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. 


Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna termínu ukončení Hlavního celku 3.3 Mapové dílo. 

2. V rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kočín a na části k.ú. Chvalešovice (dále jen „KoPÚ“) bylo vydáno Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj, Pobočkou České Budějovice (dále jen „pobočka“) rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (č.j. SPU 263309/2024/VLB ze dne 13. 9. 2024), proti kterému bylo podáno v zákonné lhůtě jedním z účastníků řízení odvolání. Toto odvolání pobočka postoupila odvolacímu orgánu – ústředí Státního pozemkového úřadu. Odvolací orgán rozhodnutím č.j. SPU 168706/2025 ze dne 28. 4. 2025 odvolání zamítl a rozhodnutí pobočky potvrdil. Rozhodnutí pobočky o schválení návrhu KoPÚ nabylo právní moci dne 13. 5. 2025.

V souladu s § 11 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prověřila pobočka u Krajského soudu v Českých Budějovicích, zda nebyla podána žaloba proti rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ – žalobu lze podat do 2 měsíců od převzetí rozhodnutí. Krajský soud v Českých Budějovicích sdělil pobočce písemností doručenou dne 22. 7. 2025, že žaloba podána nebyla, a dle Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav počala tímto dnem 6měsíční lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona.

Vzhledem k výše konstatovanému a časovému sledu popsaných skutečností se tedy upravuje tímto Dodatkem termín ukončení části díla 3.3 Mapové dílo, který je stanoven Smlouvou, takto: 

· Původní termín:	„do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí“
· Nový termín:	„do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 5 ke Smlouvě“

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kočín – Dodatek č. 5
















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad		GEOPOZEM CB s.r.o. 
(reprezentant sdružení)

Místo: České Budějovice				Místo: České Budějovice 
Datum: 01.08.2025					Datum: 01.08.2025


„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“		
.............………………………......			......................................................
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.			Ing. Miloslav Jodl
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 			jednatel společnosti








Za správnost:



„elektronicky podepsáno“
.............………………………......
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě - Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kočín - Dodatek č.5

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	52 
	800 
	41 600 
	31. 5. 2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	3 000 
	9 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	300
	1 090 
	327 000 
	30. 1. 2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	 
	 
	 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	158
	2 080 
	328 640 
	30. 4. 2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	 
	 
	 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	 
	 
	 
	 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	290
	350 
	101 500 
	31. 7. 2018

	
	Studie odtokových poměrů
	ha
	 
	 
	 
	 

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	290
	420 
	121 800 
	30. 11. 2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	929 540
	30.11.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	290
	610 
	176 900 
	31.7.2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	300
	50 
	15 000 
	 

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	58
	450 
	26 100 
	 

	3.2.1.3.
	Vodohospodářská studie
	ks
	1
	85 500 
	85 500 
	29.3.2019

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	290
	780 
	226 200 
	31.1.2020

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2 1)
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	549 700
	31.3.2020

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	290
	340
	98 600 
	do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 5 ke Smlouvě

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	98 600
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	100
	800
	80 000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	80 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	929 540 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	549 700 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	98 600 Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	80 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 657 840 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	348 146 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 005 986 Kč

	 

	1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.





