		             				
                                                                                                                               Číslo Smlouvy Objednatele: 956-2023-523206	
č..j.: SPU 309118/2025                                                                                          Číslo Smlouvy Zhotovitele:
UID: spudms00000015801203		               Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jiřice u Miroslavi
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jiřice u Miroslavi
Dodatek č. 3 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 956-2023-523206

SMLUVNÍ STRANY
(1) [bookmark: _Hlk133562688]Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tamara Pořízková, KPÚ pro JmK, pobočka Znojmo 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 935 114
E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 639/68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 2r63dp8
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1521409359/0800
DIČ: CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 20.2 s odkazem na ust. č. 3.3 Smlouvy o dílo č. objednatele 956-2023-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jiřice u Miroslavi (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA.
[bookmark: _Hlk203983777][bookmark: _Hlk203984011]Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení nových dodatečných prací – víceprací spočívajících v rozšíření předmětu plnění u Hlavního celku 6.3 Návrhové práce, dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) o 2 MJ, z původních 789 nově na 791, což při ceně 990,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 1.980,- Kč bez DPH, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona o 2 MJ, z původních 789 nově na 791, což při ceně 1.100,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 2.200,- Kč bez DPH, 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy o 22 MJ, z původních 200 nově na 222, což při ceně 770,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 16.940,- Kč bez DPH a Hlavního celku 6.4 Mapové dílo o 2 MJ, z původních 789 nově na 791, což při ceně 660,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 1.320,- Kč bez DPH. 
Celková hodnota dodatečných prací - víceprací podle dodatku č. 3 tak činí 22.440,- Kč bez DPH.
Důvodem pro zpracování dodatečných prací – víceprací je skutečnost, že po dokončení dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013Sb. bylo zjištěno, že došlo k rozdílu v počtu měrných jednotek uváděných ve smlouvě a skutečně zjištěných výpočtem obvodu pozemkových úprav. U dílčí části 6.3.1 i) a) byly vícepráce vyvolány vyhodnocením plochy povodí ke kritickým bodům, svahy směřujícími k obci a rekonstrukcí polní cesty.
Smluvní strany se dále dohodly na snížení ceny díla s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování hlavního celku 6.3 Návrhové práce dílčích částí 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dl čl. 6.3.1 i) b) a  6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c).
U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) dojde ke snížení počtu zpracování MJ z původně sjednaných 130 MJ nově na 9 MJ, což při ceně 1.100,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 133.100,- Kč bez DPH, u dílčí části 6.3.1 i) b)  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dl čl. 6.3.1 i) b) dojde ke snížení počtu zpracování MJ z původně sjednaných 10 MJ nově na 0 MJ, což při ceně 2.750,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě 27.500,- Kč bez DPH a u dílčí části 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) dojde ke snížení počtu zpracování MJ z původně sjednané 1 MJ nově na 0 MJ, což při ceně 44.935,- Kč za MJ (ks) představuje méněpráce v hodnotě 44.935,- Kč bez DPH
Celková hodnota méněprací podle dodatku č. 3 činí v souhrnu 205.535,- Kč bez DPH.
Hodnota změny závazku podle dodatku č.3 spočívající ve vícepracích v hodnotě 22.440,- Kč bez DPH a méněpracích v hodnotě 205.535,- Kč bez DPH činí 227.975,- Kč, což představuje 4,99 %  původní hodnoty závazku.

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 3.1 smlouvy takto: 







Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 2.263.280,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	 1.930.555,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	    522.060,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4.715.895,- Kč

	DPH 21 %
	   990.337,95 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 5.706.232,95 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 956-2023-523206 ze dne 4. 9. 2023 zůstávají v platnosti. 
[bookmark: 1fob9te]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Místo: Znojmo		Místo: Třebíč
Datum: dle el. podpisu 1. 8. 2025	Datum: dle el. podpisu 29. 7. 2025 




________________________________ 	___________________________
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská		Jméno: Ing. Aleš Tůma
Funkce: vedoucí pobočky		Funkce: jednatel
                                                                                             Jméno: Ing. Libor Sedláček
                                                      Funkce: jednatel


Příloha: Aktualizovaný výkaz činností 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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