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	UID: spudms00000015814709	
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 034/2023	


DODATEK č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 10. 2023

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. JEŠOV

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc
	 Ing. Silvií Závěšickou, Pobočka Olomouc	
Kontaktní údaje:
Tel.:                                                         +420 725 385 784, 
                                                                +420 728 985 717, +420 725 044 640
E-mail:                                                      olomoucky.kraj@spu.gov.cz
                                                                 olomouc.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost právnických osob, které tvoří
Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 648 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118.
Zastoupená:	Ing. Janem Raškou – jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Raškou
V technických záležitostech zastoupená: 		xxxxx
Vedoucí týmu: 	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:	+420 xxxxx
E-mail: 	xxxx 
ID datové schránky: 	69jg7xi
Bankovní spojení: 	Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 	2701202958/2010
DIČ: 	CZ05949416
a


Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 27493989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333.
Zastoupená: 					Ing. Alešem Tučkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tučkem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 					+420 xxxxx
E-mail: 					xxxxx 
ID datové schránky: 					3xv742d
	DIČ: 			CZ 27493989
	Zastoupení na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ješov“ ze dne 20. 9. 2023 (založena u dokumentace veřejné zakázky):
	Ing. Janem Raškou, 
jednatelem Horageo s.r.o.

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Raška – jednatel Horageo s.r.o.

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Výhradní korespondenční adresa:
	Horageo s.r.o., Obůrka 315, 678 01 Blansko

	Výhradní datová schránka:
	69jg7xi

	Bankovní spojení
	Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2701202958/2010

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxx


 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění dílčích částí díla hlavního celku „Návrhové práce“:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30. 11. 2025
	31. 1. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	30. 11. 2025
	31. 1. 2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	30. 11. 2025
	31. 1. 2026

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	30. 11. 2025
	31. 1. 2026

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	30. 11. 2025
	31. 1. 2026

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31. 8. 2026
	31. 10. 2026



Odůvodnění
Důvodem pro změnu termínů je zajištění vyhotovení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“) pro navrhované prvky PSZ (vodní nádrž VN 1, odvodňovací příkop OP1).
Smlouva o dílo na vyhotovení IGP byla uzavřena dne 11. 7. 2025 s termínem dokončení díla
19. 9. 2025. Výsledky IGP budou závazným podkladem pro návrh PSZ. Současně je nutné prodloužit termín navazující dílčí části díla 6.3.2.
Zhotovitel předal podklady pro zadání IGP dne 9. 6. 2025, objednatel v souladu s ust. 6.3.1 písm. d) Smlouvy prodlužuje výše uvedené termíny o dobu potřebnou pro vyhotovení IGP.
Tyto změny představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, jak je uvedeno v čl. 2.1. Smlouvy.



Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1172-2023-521101 a č. zhotovitele: 034/2023, uzavřená dne 26. 10. 2023 ve znění Dodatku č. 1 a 2 nemění. 
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
	V Olomouci dne 1. 8. 2025


„elektronicky podepsáno“
	V Blansku dne 1. 8. 2025


	…………………………………
	……………………………….

	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
	 Ing. Jan Raška

	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti Horageo s.r.o.
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