Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 18/2021/504203
Č.j. objednatele: SPU 314799/2025
UID: spudms00000015814172 
KoPÚ v k.ú. Pačejov

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 18/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele ----), uzavřené dne 4.10.2021
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Pačejov“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Pačejov (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Milan Vojta, odborný rada Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729; + 420 725 801 386
E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz 
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															AGROPOZ CB s.r.o. 
Sídlo: 																Staroměstská 1504/1, 370 04 Ćeské Budějovice
Zastoupený: 														Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																ccgn9ex
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 															6078268389/0800
IČ: 																	   	28148916
DIČ: 																	CZ28148916
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 17.1 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci řízení o KoPÚ Pačejov byl plán společných zařízení (dále jen PSZ“) předložen Regionální a dokumentační komisi pro Plzeňský a Karlovarský kraj (dále jen „komise“). Jedna z připomínek komise se týkala chybějícího stanoviska správce plynovodu, neboť navrhované opatření – revitalizace potoka Březový potok – se nachází v ochranném pásmu plynovodu. Během ústního projednání připomínek bylo komisi zástupcem pobočky společně s projektantem vysvětleno, že původně bylo v této lokalitě navrženo 8 tůní, ale z důvodu ochranného pásma plynovodu a datové sítě bylo od tohoto počtu tůní upuštěno a tůně v počtu 3 ks byly navrženy v lokalitě, kde nejsou ve střetu s ochranným pásmem. Potok lokalitou s ochranným pásmem protéká, bez ohledu na ochranné pásmo. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od obeslání správce plynovodu.
Vzhledem k tomu, že komise je přesvědčena o nezbytnosti uvedeného stanoviska, požádá pobočka o jeho vydání a následně projektant zapracuje zaslané stanovisko do PSZ a návrh PSZ bude opět předložen komisi k posouzení. 
Tím dojde k posunu termínu plnění dílčí části 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení na                28. 11. 2025 a dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona na 30. 10. 2026.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna úprava harmonogramu prací.
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení(„PSZ“)
	376
	0
	650,00
	244 400,00
	31.8. 2025
	28.11. 2025

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	376
	0
	650,00
	244 400,00
	31.8. 2026
	30.10. 2026


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností



V Plzni dne: 04. 08. 2025										V Českých Budějovicích dne: 01. 08. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

					
							
„elektronicky podepsáno“


…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Jaroslav Vrážek
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel
Státní pozemkový úřad		AGROPOZ CB s.r.o.























Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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