	 	Číslo Smlouvy Objednatele: 1373-2021-520204/5				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 300/2021	
		Komplexní pozemkové úpravy Rácovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Rácovice
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1373-2021-520204  uzavřené dne 7. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Marcelou Kuchařovou, referentkou KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)     Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku na základě Smlouvy o společném plnění   
         závazku ze dne 30. 8. 2021 
1. člen – reprezentant společného plnění závazku: Ing. Pavel Dvořáček 

Sídlo:	 		xxxxx 
Místo podnikání: 	xxxxx Tábor 
Zastoupený: 		Ing. Pavlem Dvořáčkem 
IČO:			 659 45 735 
DIČ: 			xxxxx

2. člen – společného plnění závazku: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE 

Sídlo:			xxxxx 
Místo podnikání:	 xxxxx Pelhřimov 
Zastoupený: 		Ing. Jindřichem Jírou 
IČO: 			438 20 654 
DIČ: 			xxxxx

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem, Ing. Jindřichem Jírou 
Kontaktní údaje: 
Tel.: 			 xxxxx
E-mail:			 xxxxx 
ID datové schránky: 	 xxxxx
	
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne  2. 6. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 3. 8. 2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 31. 10. 2023  a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 25. 3. 2025  na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Rácovice" (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek dle  skutečného rozsahu navržených prací v průběhu projednávání PSZ   u dílčí části:     
6.3.1 i) a) = Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6..1 i) a) Smlouvy – z plánovaných 12 MJ na 27 MJ dle skutečnosti, což přestavuje vícepráce ve výši 30 000,00 Kč bez DPH (15 MJ po 2 000,00)
6.3.1.i) b) = DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy z plánovaných 33 MJ na 39 MJ dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši 6 000,00 Kč bez DPH (6 MJ po 1 000,00 Kč)  
Celková hodnota nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy o dílo přestavuje částku 36 000,00 Kč bez DPH. 
Čl. 3. CENA díla,  odst.  3.1.  se mění takto
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   908 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   834 100,00 Kč 

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   105 560,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 848 160,00 Kč

	DPH 21 %
	   388 113,60 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 236 273,60 Kč


[bookmark: _Ref50585481]
Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	   Ing. Pavel Dvořáček
KPÚ pro Kraj Vysočina                                                    zhotovitel na základě smlouvy 
	                                                                                  o společném plnění závazku

Místo: Jihlava                                                                     Místo: Tábor
Datum: 4. 8. 2025                                                                               Datum: 4. 8. 2025







       	
______________________________	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Jméno: Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		reprezentant plnění závazku

Státního pozemkového úřadu













Za správnost:
_________________________
JUDr. Erika Šťávová, 
odpovědný pracovník - Pobočka Třebíč
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