	UID : spudms00000015760597
	Číslo smlouvy objednatele: 907-2017-514101
	Číslo smlouvy zhotovitele: 093/2017
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šonov u Broumova

Dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šonov u Broumova
Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 907-2017-514101 ze dne 20. 7. 2017 („Smlouva“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
Ing. Iveta Geržová, Pobočka Náchod

	Adresa:
	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

	Telefon:
	+420 602 448 126

	E-mail :
	p.laznovsky@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOVAP, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Čechovo nábřeží 1790, 5360 03 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxx 

	ID DS:
	Wyx77xh

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	500069362/0800

	IČO:
	15049248

	DIČ:
	CZ15049248

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soudem v Hradci Králové, C.234

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxxx



(dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce) a změna termínu odevzdání pro vytyčení pozemků. 

Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
Na základě došlých žádostí vlastníků o vytyčení hranic pozemků po zápisu komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ) u hlavního celku 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ v tomto rozsahu:

[bookmark: _Hlk171512176]3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snižuje se počet MJ ze 400 na 121 (100 bm)
Méněpráce činí 223 200 Kč bez DPH.
Celková hodnota změny závazku ze smlouvy (méněpráce) upravená tímto Dodatkem č. 7 činí 223 200,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání dílčí části 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to z důvodu potřeb zemědělských uživatelů.

Původní termín: 30. 9. 2025
Nový termín: 30. 11. 2025

Odevzdáním hlavní části 3.7. upravené tímto Dodatkem bude ukončeno plnění Smlouvy.


Zároveň dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1. :

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	2 611 300,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	1 990 950,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	769 800,00 Kč

	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	96 800,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	5 468 850,00 Kč

	DPH 21%
	1 148 458,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	6 617 308,50 Kč






[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	GEOVAP, spol. s r.o.  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	
kraj		 
Místo: Hradec Králové	Místo: Pardubice
Datum: 4.8.2025	Datum: 1.8.2025



„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti 
 úřadu pro Královéhradecký kraj	GEOVAP spol. s r.o. 
		


Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Šonov u Broumova (obchodní tajemství)
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