UID : spudms00000015784774
Číslo Smlouvy Objednatele: 846-2023-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele:   PU-2023-004
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 846-2023-514101 objednatele ze dne 17. 7. 2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,
503 01 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,                                                                                                                   
                                                         Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 945 298, +420 604 567 929
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
2. [bookmark: _Ref64871997]Předmět Dodatku
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]2.1. Změna termínů plnění:
V rámci veřejné zakázky na „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd“ se posouvá: 
[bookmark: _Hlk175733089]ukončení fakturačního celku 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ze dne 30.9.2025 na den 30.11.2025 u obou KoPÚ. Jedná se o společné datum pro dokončení i dalších dílčích částí:
6.3.1 i) a) -  Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
6.3.1 i) b) -  DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
6.3.1 i) c) - DTR vodohospodářských staveb PSZ 

Důvodem posunu výše uvedeného termínu jsou okolnosti které, nemůže zhotovitel předvídat. Zejména se jedná o pozdní dodání inženýrsko-geologického průzkumu, který má vliv na technické řešení polních cest a jejich odvodnění. V souladu se smlouvou čl. 6.3.1 d) zažádal zhotovitel o zajištění inženýrsko-geologického průzkumu dne 21.2.2025. Tento průzkum zhotovitel obdržel až dne 20.5.2025. V této souvislosti požádal zhotovitel o prodloužení fakturačního celku 6.3.1 o dva měsíce.
V současné době jsou zpracovány plány společných zařízení i v sousedních katastrálních územích Tereziny Dary a Lískovice, přičemž tato opatření PSZ bezprostředně navazují na opatření navrhované zhotovitelem, který jejich definitivní podobu obdržel v půli měsíce června 2025. Jedná se zejména o navazující cestní síť.
3. Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]
2. 
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
[bookmark: _Hlk151366150]Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností KoPÚ Nové Smrkovice – Dodatek č. 3
Příloha č. 2: Položkový výkaz činností KoPÚ Sylvárův Újezd – Dodatek č. 3


PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad		GEOVAP, spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové					Místo: Pardubice
Datum: 4. 8. 2025						Datum: 28. 7. 2025



„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj	Funkce: jednatel 
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Číslo Smlouvy Objednatele: 846-2023-514101 

Číslo Smlouvy Zhotovitele:   PU-2023-004 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd 

DODATEK Č. 3 

ke smlouvě o dílo č. 846-2023-514101 objednatele ze dne 17. 7. 2023 („Smlouva“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 

503 01 Hradec Králové  

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,                                                                                                                    

                                                         Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 721 945 298, +420 604 567 929 

E-mail: jicin.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOVAP, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo 

nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234. 

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: Wyx77xh 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 500069362/0800 

DIČ: CZ15049248 

 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

