		UID : spudms00000015781981
		Číslo Smlouvy Objednatele: 999-2022-514101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 17/2022 
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Teplice
Dodatek 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Teplice
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 999-2022-514101 ze dne 2. 12. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
		 Ing. Petra Hrnčířová, Pobočka Náchod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	727 937 172
E-mail: 	kralovehradecky.kraj@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 1558/40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je:
A. nepodstatná změna závazku – snížení počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méněpráce),
B. nepodstatná změna závazku – navýšení počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (vícepráce).

Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
A)  Méněpráce
Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 2 „Návrhové práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení – snižuje se počet MJ ze 471 na 470 (ha), méněpráce činí 1 573,- Kč bez DPH
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č.l. 6.3.1. i) b) Smlouvy – snižuje se počet MJ z 5 na 4 (100 bm), méněpráce činí 1 210,- Kč bez DPH
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle č.l. 6.3.1. i) c) Smlouvy – snižuje se počet MJ z 1 na 0 (ks), méněpráce činí 12 100,- Kč bez DPH
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – snižuje se počet MJ ze 471 na 470 (ha), méněpráce činí 1 573,- Kč bez DPH
Současně se mění počet měrných jednotek u hlavního celku 3 „Mapové dílo“:
6.4. Mapové dílo – snižuje se počet MJ ze 472 na 470 (ha), méněpráce činí 1 210,- Kč bez DPH
Méněpráce činí celkem 17 666,- Kč bez DPH.

B)  Vícepráce
Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 2 „Návrhové práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – zvyšuje se počet MJ z 22 na 31 (ha), vícepráce činí 10 890,- Kč bez DPH
Vícepráce činí 10 890,- Kč bez DPH.
Změna hodnoty závazku upravená tímto Dodatkem (vícepráce a méněpráce) činí celkem 28 556,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Celková cena díla ve znění předchozího Dodatku č. 3 se tímto Dodatkem č. 4 snižuje o 6 776,00 Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku:
V rámci návrhu plánu společných zařízení pro KoPÚ Horní Teplice byla řešena úprava stávajících vodních toků v severní části zájmového území. K revitalizaci Teplického potoka se přidala ještě revitalizace jeho pravého bezejmenného přítoku z důvodu většího zadržení vody v krajině a zvýšení ekologické stability území. V dané údolnici se navrhují průtočné i boční tůně. AOPK požadovalo rozšíření záboru pro uvedenou revitalizaci. Z uvedených důvodů bylo nutné provést výškopisné zaměření údolnice pro vhodné stanovení záboru pro navrhovanou revitalizaci ve větším rozsahu, než bylo predikováno před zahájením pozemkové úpravy (viz vícepráce).
Zároveň tímto dodatkem dochází k upřesnění počtu skutečně provedených jednotek u dílčích etap 6.3.1, 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 a 6.4 (viz méněpráce).

Změna ceny díla
Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3., odst. 3.1. smlouvy následovně:

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 250 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 614 140,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	284 350,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 149 090,00 Kč

	DPH 21%
	871 308,90 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 020 398,90 Kč


[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Teplice - Dodatek č. 4

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Plzeň
Datum: 4. 8. 2025		Datum: 4. 8. 2025


„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel
úřadu pro Královéhradecký kraj
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  Číslo Smlouvy Objednatele: 999-2022-514101 

  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 17/2022  

  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Teplice 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 4 

ke smlouvě o dílo č. 999-2022-514101 ze dne 2. 12. 2022 („Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec 

Králové 

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu 

pro Královéhradecký kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového 
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V technických záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod 
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